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Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Der Ausbau der Erneuerbaren ist Klimaschutz und dient damit dem 
Artenschutz! Halten wir den Klimawandel nicht auf, werden wir zahl-
reiche Arten verlieren.  

Das Projekt „Wind und Natur - Integrative Genehmigungspraxis“ bringt 
es mit dem Slogan „Klima- und Artenschutz miteinander gestalten“ 
auf den Punkt. Seit Jahren zeigt die Branche, dass die Erneuerbaren 
Energien bereitstehen. Sie sind bereit für eine sichere, unabhängige 
und vor allem umweltfreundliche Energieversorgung. Die Windenergie 
ist eine wichtige Säule der Energiewende. Sie ist das entscheidende 
Instrument, Artenschutz und Klimaschutz wirksam und schnell durch-
zusetzen. Die Wirtschaft will, kann und muss klimaneutral trans-
formiert werden. Die neue Regierung hat erste Schritte in die Wege 
geleitet. Nun muss die Gesetzgebung umsetzen, was alle anderen 
längst begriffen haben: Klimaschutz ist Artenschutz. Die Erneuerbaren 
bremsen den Klimawandel aus. Können wir das Ansteigen der globa-
len Temperatur verhindern, retten wir buchstäblich Vogelleben. Fläche 
ist und bleibt der knappe Faktor, darum müssen wir sehr sorgfältig 
und sachorientiert abwägen. Artenhilfsprogramme müssen hierbei ein 
Teil der Lösung werden.  

Das Projekt hat eindrucksvoll gezeigt, dass Beratung, Gespräche und 
Mediation sehr häufig zu Lösungen führen. Diesen Dialog müssen wir 
dringend ausbauen. Gegen den Klimawandel - für den Artenschutz!   

Bärbel Heidebroek

Am beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien führt kein Weg vorbei. 
Nur so kann unsere Volkswirtschaft klimaneutral werden. Zudem hat sich durch 
den Ukrainekrieg gezeigt: Mit Wind- und Solarenergie werden wir unabhängiger 
von Energieimporten. Und weniger erpressbar. Die Erneuerbaren werden zu-
nehmend die Versorgung übernehmen müssen – im Verbund mit Netzausbau, 
Speichertechnologien und Sektorkopplung sowie Maßnahmen zur Lastflexibili-
sierung. Unsere Ausbauziele wurden auf Bundesebene mit dem Osterpaket, auf 
Landesebene mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes aufgestellt. Allerdings: Im 
bisherigen Tempo werden wir sie nicht erreichen. 

Genehmigungs- und Planungsverfahren sind über die letzten Jahre komplex, 
streitbefangen und langwierig geworden. Die Ursachen liegen sicher weniger 
in den Verfahren selbst, als im Ausgleich unterschiedlicher Belange, etwa in der 
Beachtung der Anforderungen des Artenschutzes oder örtlicher Betroffenheiten. 
Hier setzen der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen 
und der NABU Niedersachsen an. Im Projekt „Wind und Natur – Integrative 
Genehmigungspraxis“ beleuchten sie Verfahren, zeigen Verbesserungsmöglich-
keiten für Verfahrens-, Informations- und Kommunikationsstrukturen auf und er-
reichen so eine stärkere Vereinbarkeit von Windenergieausbau und Natur- und 
Artenschutz. 

Als Niedersächsisches Umweltministerium haben wir das Projekt gern gefördert 
und erwarten uns von dem erarbeiteten Leitfaden konkrete Hilfestellungen für 
künftige Genehmigungsverfahren und akzeptanzsteigernde Effekte.

Olaf Lies

Bärbel Heidebroek
Vorsitzende

LEE Niedersachsen | Bremen

Olaf Lies
Minister für Umwelt, Energie, 

Bauen und Klimaschutz

Land Niedersachsen
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Der Ausbau der Erneuerbaren Energien steht aktuell in einem beson-
deren Fokus. Es geht um den Klimaschutz und um die Energiesicher-
heit. Da wir gleichzeitig das größte Artensterben der Menschheitsge-
schichte und einen akuten Zusammenbruch der Ökosysteme erleben, 
müssen die Belange zusammengeführt werden. Wir brauchen den 
weiteren Ausbau der Windenergie in Niedersachsen, was aber gleich-
zeitig Konflikte mit dem Artenschutz mit sich bringt. Wenn die Flächen 
mit den geringsten Konflikten gefunden und bestmögliche Lösungen 
bei Konflikten gesucht werden, können Genehmigungen von Wind-
kraftanlagen beschleunigt werden. Das Projektteam zeigt auf, wie 
wichtig eine frühzeitige Kommunikation, Schlichtungsverfahren in 
Streitfällen und eine forcierte Forschung sind. 

Beispielsweise muss es weitere Forschungsarbeiten zur Windkraftsen-
sibilität von Vogel- und Fledermausarten geben, aber vor allem muss 
die Datenlage in Niedersachsen dringend verbessert werden.

Die nun vorliegenden Handlungsempfehlungen zeigen einen Weg auf, 
mit welchen Stellschrauben die Energiewende mit Rücksicht auf den 
Artenschutz beschleunigt werden kann. Ich wünsche mir sowohl für 
die Planer und Projektierer als auch für die Naturschützer, die vor Ort 
mit den Planungen konfrontiert sind, dass sie viele hilfreiche Empfeh-
lungen für die Praxis finden können. 

Dr. Holger Buschmann

Dr. Holger Buschmann
Landesvorsitzender

NABU Landesverband Niedersachsen

Der Klimawandel erfordert von allen Akteur*innen ein schnelleres 
Handeln als bisher. Die Nutzung von Windenergie – und damit einher-
gehend die zügige Planung und Realisierung von Windenergieanlagen 
- gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei müssen wir im Hinblick 
auf die Energiewende die Herausforderungen angehen, Klima-, Natur- 
und Artenschutz in Einklang zu bringen und eine breitere Akzeptanz 
für mehr hocheffiziente Windenergie zu schaffen.    

Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg 
GmbH hat sich als Entwicklerin, Trägerin und Partnerin von innovati-
ven Projekten gerne begleitend im Kooperationsprojekt „Wind und Na-
tur – Integrative Genehmigungspraxis“ engagiert. Ich freue mich, wenn 
die Projektergebnisse den Kommunen in unserer Metropolregion bei 
der Beschleunigung der Planungsprozesse und Realisierung von Wind-
energieanlagen helfen –  und im besten Fall als Blaupause für andere 
Regionen Deutschlands dienen.   

Silvia Nieber 

Silvia Nieber
Geschäftsführerin

Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg 
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Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Übergabe des Förderbescheids durch Umweltminister Olaf Lies auf dem Branchentag 
Erneuerbare Energien 2020, stellvertretend entgegengenommen von 

Marie Kollenrott (LEE) und Dr. Peter Best (NABU)
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Entstehung und Anliegen dieses Projekts

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der 
großen Potenziale für die Nutzung regenerativer 
Energien, besonders der hocheffizienten Wind-
energie, setzt Niedersachsen auf die Energiewende. 
Das gesellschaftlichen Interesse an einer schnellen 
Umsetzung ist groß. Aber trotz erklärter politischer 
Ziele wird die Energiewende aufgrund verschiedener 
Hemmnisse de facto zu langsam vollzogen − auch in 
Niedersachsen. Der notwendige Beitrag des Landes 
zum Schutz des Klimas bleibt auf der Strecke.  
 
Hier setzt das Projekt „Wind und Natur“ (WuN) an: 
Der LEE und der NABU haben es sich in Nieder-
sachsen als Projektpartner zum Ziel gesetzt, Ver-
hinderungsursachen zu ermitteln und zu mindern. 
In Genehmigungsverfahren treten sichtbar kommu-
nikative Hindernisse auf, die zu Akzeptanzlücken 
führen. 

Es haben sich innerhalb der Verfahren kritische 
Dynamiken entwickelt, die als eine Art „Konflikt-
kultur“ beschrieben werden können. Eine stärker 
konsensuale Betrachtung naturschutzfachlicher 
Fragen lässt eine Akzeptanzsteigerung beim Zubau 
von Windenergieanlagen erwarten. 

Der Projektantrag wurde Ende 2018 vor dem Hinter-
grund eines dramatischen Einbruchs der Ausbau-
zahlen im Bereich der Windenergie gestellt. Die 
gemeinsame Sorge um den Klimaschutz bestärkte 
damals die beiden Projektpartner, gemeinsam die 
Initiative zu ergreifen. Treibende Kraft war die Idee, 
dass sich Klima- und Artenschutz gemeinsam ge-
stalten lassen, wenn man für das Gelingen geeignete 

Bedingungen schafft. Unter dieser Prämisse wurde 
in enger Abstimmung mit dem Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt das Design des Projekts 
„Wind und Natur – Integrative Genehmigungspraxis“ 
entwickelt. Die vorliegende Handlungsempfehlung 
fasst nun die Ergebnisse dieser mehrjährigen Zu-
sammenarbeit zusammen. 

Bei Windvorhaben gestaltet sich das Akteurs-Umfeld 
vielseitig. Für das Projekt steht die Kommunikation 
von Naturschutzverbänden mit Behörden und Pro-
jektierer*innen im Mittelpunkt. Aber auch viele Inte-
ressen und Handlungsmotive von Landbesitzenden, 
der Bevölkerung, Kommunen und der Wirtschaft 
vor Ort sind für das Handlungs-
feld der Genehmigungspraxis 
relevant und finden sich in den 
Projektergebnissen wieder. 
Ein wichtiger Schwerpunkt der 
Projektarbeit lag auf der Be-
gleitung konkreter Vorhaben, 
wobei der Kontakt zu allen 
Akteur*innen gesucht wurde. 
Ziel war es, die verschiedenen 
Blickwinkel wahrzunehmen, 
zu analysieren, strukturelle 
Hemmnisse herauszuarbeiten 
und diese durch geeignete Mit-
tel der Kommunikation oder 
Mediation zu beseitigen.   
Das Forschungsprojekt „Wind 
und Natur – Integrative Ge-
nehmigungspraxis“ ist ein 
praxisorientiertes Forschungs-

projekt, mit dem Ziel der Beschleunigung von 
Genehmigungsprozessen für Windenergie unter 
Berücksichtiung von Natur- und Artenschutz. Aus 
diesem Gemeinschaftsprojekt resultieren die vor-
liegenden Handlungsempfehlungen, die im Hinblick 
auf Fach- und Beteiligungsgrundlagen strukturelle 
und immanente Hemmnisse und Verbesserungen 
aufzeigen. 

Die Empfehlungen basieren auf den Erfahrungen 
des Projektteams und dem Dialog beider Verbände.



formuliert. Die Gespräche wurden in den Verbän-
den auf mehreren Ebenen geführt: Unter Einbin-
dung von Mitgliedern (NABU Gesprächskreis, AK 
Wind im LEE) sowie in kleineren Expertenrunden 
(Artenschutz-Expertengruppe im LEE sowie im 
NABU). 

Neben den Kernelementen der Projektarbeit hat 
das Team stetig Wissensaufbau betrieben, aktuelle 
Studien und Veröffentlichungen gelesen und ana-
lysiert, an Arbeitskreisen und Seminaren teilge-
nommen und sich mit anderen Akteur*innen und 
Projekten ausgetauscht und vernetzt. Zudem hat 
das Team zwei Gerichtsverhandlungen am Ver-
waltungsgericht in Hannover besucht, um Klage-
verfahren direkt in der Praxis mitzuerleben. Auch 
die neuen Änderungen der Bundesgesetzgebung 
wurden diskutiert und verschiedene Stellungnah-
men gelesen. 

Die gesammelten Ergebnisse der Projektarbeit 
fließen in die folgenden Handlungsempfehlungen 
zusammen.

weit begleitet. Dies waren in der Regel Projekte, 
bei denen konkrete artenschutzrechtliche Konflik-
te vorlagen. In zwei Fällen war es dem Projektteam 
möglich, eine Mediation zwischen Antragstellen-
den, Naturschutzverbänden und der Behörde zu 
führen und eine Einigung zu erlangen. 

Interviewführung: 

Ein wesentlicher Teil der Projektarbeit waren 
zudem Expert*inneninterviews, die vom Team 
geführt und ausgewertet wurden. So wurden im 
Rahmen des Projekts Interviews mit verschiede-
nen Akteur*innen des NABU, der Verwaltung, 
Bürgermeister*innen, Bürgerinitiativen sowie 
Projektier*innen und Windparkbetreibenden 
durchgeführt. Die Transkriptionstexte wurden 
anschließend zur Auswertung in ein Programm 
der qualitativen Sozialforschung eingespeist, wo 
die Texte nach Themen und Schlagwörtern codiert 
wurden.  

Verbandsdialog: 

Zusätzlich wurde vom Projekt ein Dialogprozess 
zwischen NABU und LEE ins Leben gerufen. Es 
wurden Workshops durchgeführt, in denen ver-
schiedene Themenblöcke jeweils mit Teilnehmen-
den aus den Vorständen und Verbandsmitgliedern 
diskutiert wurden. Dazu fand je eine Einführung 
in die Thematik durch das Wind und Natur-Team 
statt. Mit Hilfe pointierter Fragestellungen wurden 
spezielle Themenbereiche ausführlicher bespro-
chen und am Ende der Workshops wurde ein Fazit 

Für die Durchführung des Projekts bediente sich 
das Projektteam verschiedener Methoden, um die 
Perspektiven der Akteur*innen umfassend wahr-
nehmen zu können und in Konfliktfällen Hilfestel-
lung zu leisten.

Die Projektbegleitung:  

Zu Beginn des Projekts hat sich das Team mit 
vielen Landkreisen in Niedersachsen und den 
unterschiedlichen Gegebenheiten bezüglich der 
Raumordnung vor Ort und politischen Rahmenbe-
dingungen auseinandergesetzt. Nach zahlreichen 
Gesprächen wurden schließlich Kooperationsver-
einbarungen mit den Landkreisen Helmstedt und 
Peine abgeschlossen. In diesen Projektlandkreisen 
wurde eine Akteurs- und Umfeldanalyse durchge-
führt und ein Großteil der geplanten Windenergie-
projekte vom Team begleitet. Durch einen engen 
Austausch mit Mitarbeitenden der Behörden 
und Antragstellenden konnten unterschiedliche 
Perspektiven sowie die Voraussetzungen und 
projektspezifischen Anforderungen wahrgenom-
men werden. Das Team hatte die Möglichkeit, 
die Projektpraxis direkt mitzuverfolgen und an 
lösungsorientierten Gesprächen zwischen Behör-
denmitarbeitenden und Antragstellenden teilzu-
nehmen. Zudem wurde zu örtlichen Gruppen des 
NABU Kontakt aufgebaut. 

Mediation und Moderation: 

Neben den Projekten in den zwei Landkreisen 
wurden zudem vereinzelt Projekte niedersachsen-

Methodik
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Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Die wichtigsten Empfehlungen des Projekts

Zusammenarbeit 

Eine gute Kommunikation verschiedener Ak-
teur*innen vereinfacht und beschleunigt Geneh-
migungsverfahren. Eine frühzeitige artenschutz-
rechtliche Betrachtung der Standorte sowie eine 
intensive Absprache von Behördenmitarbeiten-
den, Projektierer*innen und Naturschutzverbän-
den kann möglichen Konflikten vorbeugen. 

 
Akzeptanz   

Schnelle und rechtssichere Genehmigungen 
hängen entscheidend davon ab, wie akzeptiert 
Windenergie vor Ort ist. Eine frühzeitige Kommu-
nikation, Infoveranstaltungen sowie die finanzielle 
Beteiligung von Kommunen und Bürger*innen 
können die Akzeptanz steigern.  

 
Personalmangel und Fortbildungen 

Behörden sollten fachlich und personell besser 
aufgestellt werden, sodass Anträge schneller und 
gezielter abgearbeitet werden können. Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten sollen vom Land an-
geboten und regelmäßig wahrgenommen werden. 

 

Arten- und Klimaschutz 

Arten- und Klimaschutz gehen Hand in Hand. Ein 
naturverträglicher Ausbau der Windenergie in 
Niedersachsen ist möglich. Wichtig hierfür sind Re-
gelungen auf wissenschaftlicher Basis statt Worst-
Case Szenarien sowie eine geeignete Flächenaus-
wahl, die beide Belange berücksichtigt. 

Flächenausweisung 

Eine für Mensch und Natur verträgliche Flächen-
auswahl ist Voraussetzung für konfliktfreie Geneh-
migungsverfahren. Niedersachsen ist zur Bereit-
stellung von 1,7 % bis 2027 bzw. 2,2 % bis 2032 
verpflichtet. Die Projektpartner empfehlen, hierfür 
landkreisscharfe Teilflächenziele festzulegen, die 
nach dem Windenergie-Flächenpotenzial der ein-
zelnen Planungsregionen gestaffelt werden.  

 
Artenschutzprogramme 

Das Land soll ein niedersachsenweites Artenhilfs-
programm entwickeln. Hierfür sind geeignete 
Flächen zu identifizieren und zu sicheren, die dem 
Artenerhalt dienen. 
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Repowering	  

Für Repowering-Standorte sollen abweichende Ta-
bukriterien in der Raumplanung gelten. Außerdem 
soll Repowering auch außerhalb von Vorrangflä-
chen möglich sein, vorausgesetzt dem steht aus 
artenschutzrechtlicher Sicht nichts entgegen 

Finanzieller Ausgleich
 

Artenschutz ist eine gesellschaftliche Aufgabe. 
Daher sollte es für Schutzmaßnahmen, die die 
Wirtschaftlichkeit eines Projekts gefährden, einen 
vom Staat getragenen finanziellen Ausgleich ge-
ben. Hierfür schlagen wir einen Ausgleichsmecha-
nismus über das EEG vor. 

Forschung 

Artenschutzfachliche Regelungen müssen auf wis-
senschaftlich fundiertem Kenntnisstand gründen. 
Daher muss das Land Niedersachsen in Forschung 
investieren und zum Beispiel zukünftig Wissens-
aufbau über das Flugverhalten und mögliche 
Störungsempfindlichkeiten von Vögeln und Fleder-
mäusen betreiben.

Raumordnung 

Bei der Aufstellung von regionalen Raumord-
nungsprogrammen sollen artenschutzrechtliche 
Aspekte bereits intensiv mitbetrachtet werden, um 
potenziellen Konflikten möglichst früh entgegen-
zuwirken.  Möglichst konfliktarme Standorte sollen 
gestaffelt in Anspruch genommen werden, bis die 
Teilflächenziele erreicht sind. 

Störungsempfindlichkeit 

Eine Neuregelung der Störungsempfindlichkeit ist 
dringend erforderlich. Hierbei sollen neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse einfließen wie z.B. der 
Einfluss von Rotorhöhen auf die Beurteilung des 
Tötungsrisikos. 

 
Antikollisionssysteme (AKS)

Der pauschale Einsatz von AKS ist keine Lösung 
für die Vereinbarkeit von Windenergie und Ar-
tenschutz. Artenschutzrechtliche Maßnahmen, 
von denen ein breiteres Spektrum an Tierarten 
profitieren, wie Ablenkflächen, sollen prioritär ein-
gesetzt werden. 

Verfahrensbeschleunigung 

Zur Verfahrensbeschleunigung soll niedersach-
senweit die gesamte Antragstellung und Genehmi-
gungsabwicklung künftig digital über ein einheitli-
ches Programm ablaufen. Frühzeitige Absprachen 
im Genehmigungsverfahren vermeiden Nachfor-
derungen. Alle Absprachen, die getroffen werden, 
sollen genau dokumentiert werden. 

Fristen und Arbeitpriorisierung 

Konkrete Fristen beschleunigen Genehmigun-
gen. Damit diese verbindlich anlaufen, muss die 
Erteilung der Vollständigkeitserklärung befristet 
werden. Die Definition „Erneuerbare liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse“ nach §2 
EEG und die aktuelle Energiekrise muss sich in der 
Arbeitspriorisierung der Behörden widerspiegeln.  

Mediation 

Im Falle eines relevanten Widerspruchs soll der 
Versuch einer Mediation unternommen werden. 
Hierfür sollte auf Landesebene eine neutrale Ver-
mittlungsstelle geschaffen werden. 

Die wichtigsten Ergebnisse der zweijährigen Arbeit des Projekts „Wind und Natur - Integrative Genehmigungspraxis“ in Kürze
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vor Antragstellung    frühe Beteiligung

Timeline guter Genehmigungspraxis (Best Practice)

2 761 3

Naturschutzorganisationen 
werden Beteiligt

9

Uweltschutzverbände 
erfahren aus erster 
Hand von Vorhaben

Umweltschutzverbände 
bringen ihre fachliches 

Wissen vor Ort ein

Gespräche mit 
Grundeigentümern

Poolverträge fördern 
die lokale Akzeptanz

vor Antragstellung    frühe Beteiligung

niederschwellig 
einladen

Presearbeit
Eröffnung der

digitalen Bauakte

unter anderem werden 
Ergebnisse der Gutachten 

besprochen

gemeinsames Treffen 
Verwaltung lädt ein. Teilnehmende sind:

•	 Umweltverbände
•	 Projektierer
•	 Genehmigungsbehörden
•	 evtl. Gutachter

möglicher 
Konfliktfall 

Initiative Projektierender

Initiative der Verwaltung

Konflikmanagement Initiative Naturschutzorganisation

Politik

Phase des Vorhabens

Vorabstimmung der Antragsunter-
lagen des Projektierenden mit Be-
hörden entsprechend der Checkliste 
in der Antragserfassungssoftware 
(Vorprüfung / Rolling-Review)

ein stetiger Prozess

Scoping-Termin 
Vorstellung und Abstimmung 
des Projektantrags, der UVP 
mit allen relevanten Behörden 
und Expert*innen der Umwelt-
verbände. 

Empfehlung zur Änderung

8

Kollegen aus dem Personal-
pool oder Projektmanager 

können bei der Servicestelle 
Wind abgerufen werden

gegebenen falls Zusicherung 
gemeindl. Einvernehmen und 
Vorhabenbezogener B-Plan 
mit städtebaulichem Vertrag

Untersuchungsumfang 
definieren

4 5 109 11

Moderation oder Mediation 
sollte frühzeitig zur Klärung 

beitragen

Nach gemeinsamen Treffen mit ört-
lichen Umweltverbänden, Projektieren-
den und Gutachter*in wird das arten-
schutzfachliche Gutachten sowie 
eine UVP in Auftrag gegeben.

Informationsveranstaltung 
Öffentliche Vorstellung des Projekts in 
der Kommune durch den Projektieren-
den unter besonderer Berücksichtigung 
der Themen:
•	 Avifauna, Gutachten 
•	 Schall und Schatten
•	 Technik 
•	 Geschichte (bei Repowering)
•	 Landschaftsbild und Wirkung
•	 Energieproduktion und Ökonomie
•	 finanzielle Beteiligung
•	 regionale Wertschöfung

Projektierende be-
finden sich in ersten 
Abstimmungen mit 
der Verwaltung

Projektierende gehen auf 
Umweltschutzverbände zu

Flächensicherung 

Projektierende gehen 
auf Politik zu
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Genehmigungsphase

10

Einreichung Antrag 
mit Antragssoftware

Beginn des BImSch-Ver-
fahrens (förmliches 

Verfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung)

automatisch oder 
nach wenigen Tagen

Vollständigkeitsprüfung

VollständigkeitsbescheinigungEingangsbestätigung

verpflichtende vier-
Wochen-Frist

Nur einmalige Nachforderung 
möglich innerhalb der Frist-

verlängerung

sobald Prüfbarkeit 
gegeben

Priorisierung des Antrags in der 
Fachbehördenbeteiligung 
entsprechend §2EEG

Stellungnahmen 
binnen 6 Wochen

Fortschritt der An-
tragsprüfung ist in 
elektronischer Bau-

akte einsehbar

die sieben Monate 
Verfahrensfrist läuft

Bei Problemen und 
Fragen Einbezug der 
Servicestelle-Wind

ErörterungsterminRechtshilfe

öffentlliche Bekannt-
machung mit ordent-
licher Rechtsmittel-

belehrung

Verbändebeteiligung

relevante Stellungnahmen 
führen zu einem Dialog

Personalpool oder Pro-
jektmanager können 

abgerufen werden

auf Landesebene ist eine 
neutrale Mediationsstelle 

angesiedelt

möglicher 
Konfliktfall 

Genehmigungsphase

öffentliche Auslegung 
(spätestens drei 
Monate nach Antrag)

Genehmigung 
nach spätestens 
sieben Monaten

möglicher 
Widerspruch
Frist: ein Monat

mögliche Einigung 
ohne Klage

mögliche 
Mediation
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Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Akzeptanz und Beteiligung

Akzeptanz ist eine wichtige Voraussetzung für den 
zügigen Ausbau der Windenergie - und eine gro-
ße Herausforderung für die Branche. Aber auch 
Kommunen sollten die Erhöhung der Akzeptanz 
von Erneuerbaren als ihre Aufgabe betrachten. In 
konfliktreichen Situationen sollten sie frühzeitig das 
Gespräch suchen und auch mit externen Media-
tor*innen zusammenarbeiten. Schnelle und rechts-
sichere Genehmigungen hängen entscheidend 
davon ab, wie akzeptiert Windenergie vor Ort ist. 
Lokaler Widerstand aus der Bevölkerung führt durch 
Widersprüche und Klagen zu komplizierteren und 
langwierigeren Genehmigungsverfahren. Wie die 
Akzeptanz vor Ort durch Beteiligung und Kommuni-
kation gesteigert werden kann, wird im Folgenden 
erläutert. 

Finanzielle Beteiligung 

Die finanzielle Beteiligung verschiedener lokaler Ak-
teur*innen kann dazu beitragen, die Akzeptanz vor 
Ort zu erhöhen. Die finanzielle Beteiligung von Kom-
munen nach § 6 EEG wird daher von den Verbänden 
begrüßt. Damit die Gelder auch langfristig zu Ak-
zeptanzsteigerung führen, sollte die Verwendung in 
den Kommunen transparent gestaltet werden, z.B. 
durch Hinweisschilder an geförderten Einrichtungen. 
Die bereits übliche Praxis, die Betreibergesellschaft 
vor Ort anzusiedeln, ist zu begrüßen: Die Gewerbe-
steuer bleibt dann vor Ort.

Eine direkte finanzielle Beteiligung der Bürger*in-
nen vor Ort kann die Akzeptanz von WEA ebenfalls 
steigern und sollte von Projektierenden angeboten 
werden. Die geltenden gesetzlichen Vorgaben soll-
ten vereinfacht werden.

Auch die Kriterien zur Anerkennung als Bürger-
energiegesellschaft (§ 36g EEG) sollten aufgeweicht 
werden um es Bürger*innen zu erleichtern, selbst 
Projekte durchzuführen. Hemmnisse sind z.B. die 

Beschränkung auf nur im Umkreis wohnende Be-
teiligte, Leistungsgrenzen, zeitliche Begrenzung zur 
Errichtung alle fünf Jahre und die Verteilung auf 
mehrere Windparks zur Streuung des Risikos.  

Die Bereitstellung eines gewissen Prozentsatzes des 
Ertrags eines Windparks für Maßnahmen zur Stär-
kung der regionalen Wertschöpfung kann ebenfalls 
dazu beitragen, die Akzeptanz zu steigern.  

Mit den Grundstückseigentümer*innen, auf deren 
Flächen die WEA gebaut werden, und den Eigentü-
mer*innen angrenzender Flächen sollten Poolverträ-
ge abgeschlossen werden, damit alle benachbarten 
Flurstückeigentümer*innen vom Windpark profi-
tieren, unabhängig vom genauen Anlagenstandort. 
Eine Koppelung der Pachthöhe mit dem Windertrag 
führt dazu, dass ein optimales Windparklayout im 
gemeinsamen Interesse liegt. 

Zudem sollten Projektierende die regionale Wert-
schöpfung stärken, indem sie lokale Unternehmen 
für verschiedenste Projekte beauftragen. Dafür 
einige Beispiele: 

•	 Handwerksbetriebe (Elektro, Metall, Hoch- und 
Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Anlagenbau) 

•	 Catering bei Infoveranstaltungen 
•	 Kinderbetreuung bei Infoveranstaltungen
•	 Pflegearbeiten der Flächen durch lokale Land-

wirt*innen 

Landschaftsbildersatzgeld 

Des Weiteren kann es die Akzeptanz steigern, wenn 
das Landschaftsbildersatzgeld in der Gemeinde, in 
der die Windkraftanlagen stehen, verwendet wird. 
Über die Maßnahmen sollte lokal informiert werden, 
zum Beispiel über die Presse oder durch Beschilde-
rungen. Sinnvolle externe Verwendungen, wie bei-
spielsweise in Ökopools, sollen möglich bleiben. Die 

Landschaftsbildersatzgeld

In Niedersachsen berechnet sich das Land-
schaftsbildersatzgeld nach § 15 Abs. 6 
BNatschG auf Basis der Investitionskosten. 
Diese stehen jedoch in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang zu der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds, für die die Ersatzzahlung 
geleistet werden soll. 

Die Berechnungsmethode wie auch der 
Einsatz der Gelder sollten in Niedersachsen 
reformiert werden.  
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Finanzielle Beteiligung 
möglichst Vieler...

fördert die Akzeptanz vor Ort und ist ein 
wichtiger Faktor für konfliktarme Genehmi-
gungsverfahren. 

Empfehlung
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Verwendung ist dabei so zu reformieren, dass die 
Planungskosten, (z.B. Flächensuche) und Pflegemaß-
nahmen ebenfalls vom Landschaftsbildersatzgeld 
bezahlt werden kann. 

Frühzeitige Beteiligung und Kommunikation 

Um insbesondere artenschutzrechtliche Konflikte 
möglichst früh zu erkennen und zu lösen, ist eine 
verbesserte Kommunikation der verschiedenen 
Akteur*innen wichtig. 

Frühzeitige Initiative von Projektierer*innen und 
Genehmigungsbehörde 

Naturschutzverbände können schon sehr frühzeitig 
− lange vor der Antragstellung − in den Planungspro-
zess einbezogen werden. Dies schafft Vertrauen und 
erleichtert den Austausch von relevantem Hinter-
grundwissen und Daten. Initiator*innen sind hier 
zunächst Projektierer*innen, die auf die Verbände 
zugehen sollten. Im nächsten Schritt sollte auch 
Genehmigungsbehörden daran gelegen sein, den 
Austausch zu fördern, z.B. durch Einberufung eines 
Runden Tischs.
 
Wenn sich ein ernster Konflikt abzeichnet, ist es hilf-
reich, gezielt und planvoll das Gespräch zu suchen 
und gemeinsam und lösungsorientiert vorzugehen. 
So können Missverständnisse ausgeräumt, Proble-
me frühzeitig gelöst und eine Eskalation vermieden 
werden. In besonders kontroversen Fällen kann eine 
Mediation von neutraler Stelle hilfreich sein. 

Findet ein Verfahren ohne UVP und Öffentlichkeits-
beteiligung statt, sollten die Unterlagen auf Nachfra-
ge einsehbar sein. 

Informationsveranstaltungen 

Frühzeitige Informationen und Dialoge vor Ort 
sind für Bürger*innen zur Klärung ihrer fachlichen 
Fragen und Sorgen hilfreich. Eine wichtige Rolle 
spielen Informationsveranstaltungen (möglichst vor 
Antragstellung). Der Austausch wirkt klärend und 
steigert die Akzeptanz. Zudem lassen sich frühzeitig 
eingebrachte Einwände besser in den Planungen 
berücksichtigen.

Erörterungstermine 

Anlässlich von Erörterungsterminen ist es wichtig, 
falschen Erwartungen vorzubeugen. Ein aktiver 
Kontakt - so früh wie möglich - und klare Kommu-
nikation über den Sinn von Erörterungsterminen 
ist hier dienlich. Erwartet wird oft eine große Ein-
flussmöglichkeit auf das Projekt. Jedoch sind die 
Projekte bereits genehmigungsreif, wenn sie in der 
öffentlichen Auslegung waren. Nur schwerwiegende 
Einwendungen finden in dieser Phase noch Beach-
tung seitens der Behörden. Gravierende Einwände 
zu diesem Zeitpunkt verzögern die Verfahren enorm 
oder führen sogar zu einer Klage.  

Informationen aus erster Hand 

Daten zu Windparks sollten frühzeitig aus erster 
Hand und möglichst niederschwellig bereitgestellt 
werden, zum Beispiel mit Hilfe einer App. Eine reine 
Veröffentlichung im Amtsblatt ist nicht mehr zeit-
gemäß. Projektierer*innen sollten wichtige Infor-
mationen über Projektseiten im Internet zugänglich 
machen und mit Hilfe der lokale Presse aktiv über 
das Vorhaben informieren. 
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Windparkfest
Im Rahmen unserer Begleitung konnten 
wir feststellen, dass ein Windparkfest 
anlässlich eines Repowering-Vorhabens 
von Bewohner*innen des angrenzenden 
Dorfes sehr gut angenommen wurde. Zu 
den Fachthemen Artenschutz, Beteiligung, 
Erscheinungsbild, Schall und Schatten, 
Geschichte und Technik standen Vorha-
benträger und Gutachter bereit, Fragen 
zu beantworten. Regionale Unternehmen 
waren erkennbar in Vorbereitung und 
Durchführung eingebunden (z.B. Cate-
ring). Kinder haben an einem Rätselspiel 
„Windenergie“ teilgenommen. Im späte-
ren Beteiligungsverfahren kam es zu nur 
einer Einwendung. 

Praxisbeispiel

12

Frühzeitige, freiwillige 
Beteiligung

...klärt Sachverhalte, bindet lokale Kennt-
nisse ein und vermeidet Widersprüche 
und Klagen.

Empfehlung



Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Genehmigung von Windenergieanlagen

Genehmigungsanträge dauern in Niedersachsen von 
Antragsstellung bis Genehmigung im Durchschnitt 
über 20 Monate [G1].
Im Projekt Wind und Natur wurden zahlreiche Ansät-
ze für eine Beschleunigung von Genehmigungsan-
trägen identifiziert. 

Verbesserungsvorschläge zum 
Verfahrensablauf 

Priorisierung im Arbeitsablauf 

Die Definition „Erneuerbare liegen im überragenden 
öffentlichen Interesse“ nach §2 EEG muss sich in der 
Arbeitspriorisierung der Behörden widerspiegeln. 

Möglichkeiten zur frühzeitigen Abstimmung mit 
den Behörden 

•	 Rolling Review: Bereits in der Phase der Antra-
gerstellung sollen die Behörden regelmäßig 
eingebunden werden und Einsicht in die Unter-
lagen erhalten. So kann vor dem Antrag nach-
gebessert und Nachforderungen vermieden 
werden.  

•	 Vorbescheid (§ 9 BImSchG): Ein Antrag wird 
bereits teilweise vorab geprüft. 

•	 Dokumentation: Umfangreiche Absprachen, ins-
besondere zum Untersuchungsumfang, sollen 
verbindlich in einer Online-Bauakte festgehalten 
werden, um sie beipsielsweise im Falle eines 
Personalwechsels für Nachfolgende leicht ver-
fügbar zu machen.

•	 Enge Absprache mit der UNB: Besonders 
bezüglich des LBPs (Landschaftspflegerischer 

Begleitplan), des AFBs (Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag) und des Umfangs und der Art der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollte eine 
genaue Abstimmung erfolgen. Korrekturschlei-
fen und unpräzise Anmerkungen sind zu ver-
meiden (s. Infokasten Nachforderungen). 

•	 Antragskonferenzen/Scoping Termine: sollten 
verbindlich und mit allen relevanten Fachbe-
hörden und örtlichen Naturschutzverbänden 
eingeführt werden. 

Vollständigkeitserklärung 

Innerhalb von vier Wochen ist gemäß § 7 der 9. 
BimSchV zu überprüfen, ob die zur Prüfung des 
Antrags erforderlichen Unterlagen vorhanden sind. 
Die Frist kann einmalig um zwei Wochen verlängert 
werden. „In der Regel“ soll in § 7 der 9. BimSchV 
gestrichen werden, damit die Verordnung greift (s. 
Infokasten Vollständigkeitserklärung). Ebenso sollte 
in § 10 BImSchG Abs. 1 Satz 2 eine Zeitdauer von vier 
Wochen ergänzt werden, innerhalb derer die Unter-
lagen einmalig nachgefordert werden können. 

Die Vollständigkeit ist zu erteilen, sobald die Unter-
lagen prüfbar sind [G2]. Der Antrag muss nicht voll-
ständig im Wortsinn sein. Nachforderungen, die nur 
stückhaft und über einen längeren Zeitraum ange-
fordert werden, verzögern Verfahren und führen zu 
einem erheblichen Mehraufwand. Eine abweichende 
Behörden-Facheinschätzung zu den eingereichten 
Gutachten rechtfertigt keine Nachforderung (s. Info-
kasten Nachforderungen). 

Fristanlauf gewährleisten 

Die Genehmigung und gegebenenfalls der Sofort-
vollzugsbescheid müssen verpflichtend binnen einer 
definierten Frist öffentlich gemacht werden, damit 
die Widerspruchs- und Klagefristen rechtssicher an-

13

Vollständigkeitserklärung

Gemäß § 7 der 9. BimSchV muss „in der 
Regel“ binnen 4 Wochen geprüft werden, ob 
ein Antrag prüfbar ist [G2].

In der Praxis werden Vollständigkeitserklä-
rungen in den meisten Genehmigungsver-
fahren nie oder erst kurz vor Genehmigung 
erteilt. Projektierende mit langjähriger 
Berufspraxis berichten, dass sie noch nie 
eine Vollständigkeit bescheinigt bekommen 
haben. Auch in der Projektbegleitung wurde 
keine Vollständigkeitserklärung ausgestellt. 
Im Gesetz (§ 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG) fehlt 
für die Nachforderungen eine Zeitangabe. 
Behörden vermeiden die Erklärung der Voll-
ständigkeit, weil so die Genehmigungsfristen 
nach § 6a BimSchG nicht anlaufen und sie so 
beliebig viel Zeit für die Prüfung haben. Ab 
Genehmigungsantrag dauert ein Genehmi-
gungsverfahren in Niedersachsen 20,6 Mo-
nate [G3], ab der bescheinigten Vollständig-
keitserklärung, jedoch nur 6,3 Monate [G4].

i



laufen (s. Infokasten Rechtsbehelfsfristen). Dies gilt 
insbesondere für das vereinfachte Verfahren. Hier-
bei ist auf eine Rechtsmittelbelehrung zu achten, 
sodass eine Monats- statt einer Jahresfrist gilt. 

Der Gesetzgeber sollte für die Rechtsbehelfsfrist 
über die Repowering-Fälle hinaus für alle verein-
fachten Verfahren Klarheit bezüglich des Fristanlaufs 
schaffen und generell die öffentliche Bekanntma-
chung des Genehmigungsbescheids als fristaus-
lösendes Ereignis festlegen (etwa durch Einfügung 
in § 19 BImSchG). Außerdem soll eine Frist für die 
Einreichung der Widerspruchsbegründung einge-
führt werden, nach deren Ablauf kurzfristig nach 
Aktenlage entschieden werden muss (s. Infokasten 
Rechtsbehelfsfristen).

Baufrist verlängern 

Gemäß §18 BImSchG erlischt die Genehmigung, 
wenn innerhalb einer von der Genehmigungsbe-
hörde gesetzten angemessenen Frist nicht mit der 
Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen 
wurde. Derzeit sind in Niedersachsen zwei Jahre üb-

lich. Auf Grund von pandemie- und kriegsbedingten 
aktuellen Lieferengpässen soll eine Genehmigung 
für mindestens drei anstatt zwei Jahre gelten, damit 
die Genehmigung bei lieferbedingten Bauverzöge-
rungen nicht erlischt.  

Widerspruchs- und Klagefristen 

Gegen die sofortige Vollziehbarkeit soll nur inner-
halb einer angemessenen Frist gerichtlich vorge-
gangen werden können (s. Infokasten Rechtsmittel). 
Diese Frist sollte bereits mit Zustellung des Geneh-
migungsbescheides beginnen, also gleichlaufend zur 
Widerspruchs- bzw. Klagefrist sein. Zudem muss es 
eine maximal einmonatige Frist für die Begründung 
geben. Projektierende sollen so kurzfristig erfahren, 
ob und mit welchen Argumenten ein Eilverfahren 
gegen ein Projekt geführt wird, um das Baurisiko 
einzuschätzen zu können.

Nachforderungen
Ein Projektierer berichtete von einem Fall, in 
dem ein landschaftspflegerischer Begleitplan 
(LBP) in mehreren Schritten nachgefordert 
wurde. Die UNB war zunächst nicht mit 
der Anzahl der zum Ausgleich gepflanzten 
Bäume zufrieden. Später nahm sie auch 
Anstoß an der Baumartenwahl und schließ-
lich an der Herkunft der Bäume. Auf Anfrage 
machte die Behörde keine Aussage, wie viele 
und welche Bäume gepflanzt werden sollen. 
Dies führte zu sechs Revisionen des LBP und 
einer Verzögerung der Genehmigung um 
zwei Jahre und neun Monate.

Praxisbeispiel

Rechtsmittel gegen
Vollziehbarkeit

Gemäß § 63 BImSchG haben Widersprüche und 
Klagen keine aufschiebende Wirkung. Ihre Erhe-
bung hindert den Genehmigungsinhaber somit 
nicht daran, mit dem Bau zu beginnen. Jedoch 
kann die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmi-
gung gerichtlich nach § 80 VwGO angefochten 
werden. Dieses Rechtsmittel ist bislang nicht 
befristet, kann also noch nach dem Baubeginn 
gestellt werden.
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Rechtsbehelfsfristen

Im förmlichen Verfahren löst die Bekannt-
machung den Fristlauf für die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs durch Dritte aus (§ 10 Abs. 8 S. 
5 BImSchG). Gleiches gilt inzwischen auch bei 
Repowering-Vorhaben im Sinne des § 16b Abs. 
1 BImSchG, bei denen ein vereinfachtes Ver-
fahren durchgeführt wird (§ 16b Abs. 6 n.F. S. 3f, 
BImSchG). Für sonstige vereinfachte Verfahren 
(§19 BImSchG) ist die Frage des Fristanlaufs bis-
lang nicht klar geregelt.
Die Fristen beziehen sich bislang nur auf den 
Zeitpunkt des Widerspruchs. Für die Begründung 
des Widerspruchs gibt es jedoch bislang keine 
Frist. Widersprüche ohne Begründung können 
nicht sachgerecht bearbeitet werden und ver-
zögern so Verfahren unnötig.

§



Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Personelle Ausstattung verbessern 

Die personelle Ausstattung der Behörden ist auf 
Landes- wie auch auf kommunaler Ebene nicht 
ausreichend. Da der Windenergieausbau im überra-
genden Interesse der öffentlichen Sicherheit liegt (§2 
EEG), muss die Situation dringend verbessert wer-
den. Die Kommunen müssen finanziell und durch 
stärkere Fachberatung (s. Infok. Servicestelle Wind) 
unterstützt werden. Das kommunale genehmigungs-
relevante Personal muss schnell und vorausschau-
end verstärkt werden, da Flächenziele nach WindBG 
(s. Kapitel Fläche, S. 19) erreicht werden müssen. 
Zudem sind nachfolgend zahlreiche Raumordnungs- 
und Genehmigungsverfahren zu erwarten.  

Aus- und Weiterbildung stärken 

Die fachliche Schulung und Weiterbildung von Be-
hördenmitarbeiter*innen sind entscheidend für die 
Qualität ihrer Arbeit. Des Weiteren werden Geneh-
migungsverfahren beschleunigt, wenn vom Land der 
fachliche Austausch mit Veranstaltungen wie z.B. 
Dienstbesprechungen, Informationsveranstaltungen 

und gemeinsamen Fortbildungen intensiviert wer-
den. Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch und 
Auffrischungslehrgänge sollten regelmäßig besucht 
werden. Im Mittelpunkt der Weiterbildungen sollte 
der naturverträgliche Ausbau der Windenergie im 
Sinne der öffentlichen Sicherheit (§2 EEG) stehen. 

Personalwechsel

Mitarbeiter*inennwechsel in den Behörden führen 
häufig zu Problemen in einzelnen Verfahren (s. 
Infokasten Personalwechsel). Die Verfahren sollten 
in standardisierter Form dokumentiert werden, 
um Nachvollzierbarkeit und Einarbeitung für neue 
Mitarbeitende zu erleichtern. Hierbei bietet sich 
die digitale Verfahrensführung mit einem einheit-
lichen Programm an, in das auch alle Dokumente 
und Protokolle eingespeist werden. Es sollte sicher-
gestellt werden, dass in Behörden mindestens zwei 
Mitarbeiter*innen über den aktuellen Kenntnisstand 
zu einem Verfahren verfügen, um Wissensverlust im 
Falle eines Krankheitsfalls oder Personalwechsels 
vorzubeugen. 

Servicestelle Wind

Im Jahr 2021 wurde im MU eine Service-
stelle Wind eingerichtet. Die Einrichtung der 
Servicestelle Windenergie im MU wird von 
den Projektpartnern begrüßt und als positive 
Entwicklung wahrgenommen. 

Die Stelle sollte weiter ausgebaut und per-
sonell deutlich verstärkt werden. Neben den 
rechtlichen Fragestellungen sollte auch das 
artenschutzfachliche Know-How gestärkt und 
in der Stelle gebündelt werden. Zusätzlich 
sollte in der Servicestelle ein Personalpool 
aufgebaut werden, die lokale Behörden bei 
Engpässen unterstützt.

i

Personalwechsel
In einem begleiteten Verfahren wurde eine 
Raumnutzungsanalyse des Schwarzstorches 
nachgefordert, obwohl es im Verfahren eine 
Absprache zwischen dem projektierenden 
Unternehmen und der UNB gab, dass diese 
nicht erforderlich ist. Bei einem Personal-
wechsel wurde diese Information in der 
Behörde nicht weitergegeben. Eine Nach-
kartierung des Schwarzstorches hätte eine 
erhebliche zeitliche Verzögerung zur Folge 
gehabt. Der Nachweis der Absprache konnte 
über den vorigen Mailverkehr erbracht wer-
den. Daher zog die UNB die Nachforderung 
zurück. In einem weiteren begleiteten Ver-
fahren kam es zu ähnlichen Komplikationen. 

Praxisbeispiel
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Empfehlung

Dem Prozess einer geregelten Antragstellung 
förderlich wäre ein umfassendes Antragspro-
gramm mit Unterlagen-Checkliste und automa-
tischer Vollständigkeitsprüfung. Hierfür könnte 
das ELiA-Programm weiterentwickelt werden. 
Ein entsprechendes Fortbildungsangebot für die 
neue Softwaranwendung sollte geschaffen wer-
den. Mögliche Inahlte der Software sind:

•	 Digitale, papierlose Antragstellung, elektro-
nische Akte

•	 Protokollierung von Absprachen, Antrags-
konferenzen etc. 

•	 Fachbehördenbeteiligung, inkl. der Möglich-
keit der Teilprüfung von Unterlagen (Vor-
prüfung/Rolling Review) 

•	 Zeitplanung, Milestones & Fristen (Wer wird 
wann beteiligt?) 

•	 Tool für die Öffentlichkeitsbeteiligung (Ver-
öffentlichung, Verwaltung der Stellungnah-
men, Verknüpfung mit UVP-Portal) 

•	 Schnittstelle zur Servicestelle im MU 
•	 Beteiligung Militär und Luftfahrt 
•	 Anfrage zur Bereitstellung von Personal 

(Personalpool, Projektmanager*in)

Das „All-in-one-Antragsprogramm“
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Reaktionszeiten beteiligter Behörden verkürzen 

Die zu langsame Genehmigungserteilung liegt oft 
nicht an der BImSchG-Behörde, sondern an lang-
samer Zuarbeit der beteiligten weiteren Fachbe-
hörden. Die Projektpartner sprechen sich für eine 
Befristung der Rückläufe beteiligter Behörden von 
sechs Wochen aus. Diese kann auf Antrag der Fach-
behörde begründet einmalig um vier Wochen ver-
längert werden. Bei Ausbleiben einer Stellungnahme 
kann der Verfahrensführende die Behörde einmalig 
zur Abgabe mahnen und eine neue zweiwöchige 
Frist einräumen. Final unterbliebene Stellungnah-
men gelten als Zustimmung zum Verfahren. 

Genehmigungsverfahren würden ebenfalls be-
schleunigt, wenn Anfragen kommunaler Dienststel-
len verwaltungsintern (zum Beispiel an die obere 
Verwaltungsbehörde) innerhalb von 14 Tagen inhalt-
lich beantwortet werden. 

Zur Verfahrensbeschleunigung, Sicherstellung von 
Abläufen und Dokumentationen sollte niedersach-
senweit eine einheitlich digitale Verfahrensführung 
genutzt werden, die die gesamte Antragstellung und 
Genehmigungsabwicklung beinhaltet (s. Infokasten 

All-in-one-Antragsprogramm). Ein freigeschalteter 
Bereich dient Externen wie Projektierenden und 
Naturschutzverbänden zur Einsicht von Unterlagen 
und Status. 

Abstimmung an Verwaltungsgrenzen 

Innerhalb eines Windparks werden oft mehrere 
Genehmigungsanträge gestellt (s. Infokasten WEA 
an Kreisgrenzen). Gründe sind zum Beispiel unter-
schiedliche Vorhabenträger*innen sowie Kreis- und 
Gemeindegrenzen. Es sollte ermöglicht werden, 
dass ein auf einer Verwaltungsgrenze liegender 
Windpark von einer Behörde genehmigt werden 
kann. Sollte dies nicht möglich sein, sollte eine enge 
Abstimmung zwischen den Behörden verpflichtend 
sein, z.B. einheitliche Vorgaben zum Untersuchungs-
umfang (s. Infokasten WEA an Kreisgrenzen). 

WEA an Kreisgrenzen
Bei Anlagen, die unmittelbar an der Grenze 
zweier Landkreise liegen, wurde in einem 
begleiteten Verfahren auf der einen Seite 
Abschaltungen während Mahdereignissen 
zum Schutz des Rotmilans angeordnet. Ab-
schaltungen zum Schutz von Fledermäusen 
wurden nicht angeordnet. Im angrenzenden 
Landkreis wurde gegenteilig entschieden: 
Keine Mahdabschaltungen, dafür Abschla-
tungen zum Schutz der Fledermäuse. Die 
artenschutzrechtliche Sachgrundlage dürfte 
bei den unmittelbar benachbarten Anlagen 
jedoch weitgehend identisch sein. 

Praxisbeispiel

Projektmanager

In der 9. BimSchV (§ 2 Nr. 5) sind Projektma-
nager vorgesehen, die die Genehmigungs-
behörden inhaltlich beraten und technisch 
sowie organisatorisch in verschiedenen 
Verfahrensschritten unterstützen. Bislang 
wird selten von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht. Auch in den begleiteten Verfahren 
wurden sie nicht eingesetzt. Möglicherweise 
könnten diese, insbesondere bei komplexen 
Verfahren, der Beschleunigung der Verfah-
ren dienen[G5].

Die kommunalen Behörden sollten über die 
Möglichkeit von Projektmanagern informiert 
und geschult werden. Ebenso sollte das 
Land die Aus-/Weiterbildung von entspre-
chenden Projektmanager*innen anstoßen 
und fördern. 

i

Antragunterlagen in 
13-facher Ausfertigung
In einem begleiteten Verfahren musste der 
Antrag schriftlich in 13-facher Ausfertigung 
eingereicht werden, um die gleichzeitige 
Beteiligung der Fachbehöden zu gewährleis-
ten. Digitale Verfahren lösen das Problem 
und helfen Aktenberge zu vermeiden.

Praxisbeispiel
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Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Umgang mit Widersprüchen 

Beim Eingang relevanter Widersprüchen sollte vor 
Entscheidung über den Widerspruch ein Mediations-
versuch unternommen werden. Eine neutrale und 
professionelle Vermittlungsstelle ist hierbei hilfreich 
(s. Infokasten Mediationsstelle).
 
Durch die Abschaffung der Bezirksregierungen ist 
eine den Landkreisen übergeordnete Behörde weg-
gefallen. Dies führt dazu, dass Widersprüche in der 
Regel von derselben Behörde geprüft werden, die 
die Genehmigung ausgestellt hat. Dies kann einer 
sachlichen Prüfung der Widersprüche hinderlich 
sein und somit zu mehr Gerichtsverfahren führen. 
Daher soll es die Möglichkeit geben, Widerspruchs-
bescheide durch die Servicestelle Wind im MU 
prüfen zu lassen. 

Mediationen durchführen 

Die im Wind und Natur Projekt durchgeführten 
Mediationen (s. Infokästen Fallbeispiele) zeigen, 
dass es im Artenschutzkonflikt möglich ist, akzep-
table Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Hierbei 
sind eine fachliche Vermittlung und Mediation von 
neutraler Seite äußerst hilfreich. Zu diesem Schluss 
kamen vor allem die betroffenen Akteure auf Grund 
der relativ reibungsfreien und zügigen Einigung. Auf 
diese Weise werden langwierige Klagen effektiv ver-
mieden, Gerichte entlastet und der naturverträgliche 
Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt. 

Praxisbeispiel
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Einrichtung einer Mediations-
stelle auf Landesebene
In Fällen von Konflikten und begründeten 
Widersprüchen wurden im Projekt gute Er-
fahrungen mit Mediationen gemacht. Künftig 
sollte hierfür eine neutrale Schlichtungsstelle 
auf Landesebene geschaffen werden, die sich 
mit rechtlichen und artenschutzfachlichen 
Fragen befasst und auch mit professionellen 
Mediator*innen ausgestattet ist. Diese muss 
personell und finanziell gut aufgestellt sein 
und bekannt gemacht werden. 
Zwischen Mediations- und Servicestelle Wind 
soll ein regelmäßiger inhaltlicher Austausch 
stattfinden, um in Konfliktfällen auftretende 
Problemstellungen strukturell beseitigen zu 
können.

Empfehlung

Fallbeispiel 1:
Einigung eines Widerspruchs im 
Genehmigungsverfahren

Eine Naturschutzorganisation (NSO) hatte 
bei einer im Genehmigungsverfahren 
befindlichen Anlage in Niedersachsen 
Widerspruch eingereicht. Anlass waren ein 
Brutstättenvorkommen von Feldlerchen 
in der Nähe des Windparks sowie Fleder-
mausvorkommen. In diesem Mediations-
prozess fanden zwei Gespräche mit dem 
Projektierer, der NSO und dem Wind und 
Natur Team, in der Rolle der Mediation 
statt. In der Vor- und Nachbereitung gab es 
zusätzlich bilaterale Gespräche zwischen 
dem Projektteam in der Rolle der Media-
tion und Vertreter*innen jeweils einer Seite 
der Konfliktpartner. Darüber hinaus gab es 
weiteren schriftlichen Austausch. 

Auswirkung: Es konnte eine Einigung ohne 
Gefährdung der Wirtschaftlichkeit der An-
lage erzielt werden.

Praxisbeispiel

Konfliktmanagement und Kommunikation



Fallbeispiel 2
Einigung eines Widerspruchs nach 
Genehmigungserteilung

In diesem Fall konnte durch die Mediation des 
Projektteams eine Klage verhindert und eine 
Einigung erzielt werden. Nach einer bereits er-
teilten Genehmigung hat eine NSO Widerspruch 
eingereicht. Grund war ein zuvor nicht kartierter 
Rotmilanhorst mit Jungtieren. 

Mediation in drei Schritten:
 
1. Austausch der Belange 

Es gab ein erstes Treffen, um grundlegende In-
formationen und Interessen sowie die Positionen 
auszutauschen. Das WuN-Team moderierte den 
Termin. Anwesend waren: Vorhabenträger*in-
nen, Gutachter*innen, Mitglieder der NSO, der 
örtliche Naturschutzbeauftragte, Investoren so-
wie Mitarbeiter*innen des Landkreises. Es fand 
ein erster Austausch über die Forderungen und 
Vorstellungen der verschiedenen Parteien statt. 
Alle Akteure stellten ihr Perspektive dar. Dabei 
wurde vereinbart, dass die NSO und der Vorha-
benträger dem Wind und Natur-Team Einigungs-
vorschläge zukommen lassen.  

 
 
 
2. Bilaterale Gespräche 

Anschließend kam es im zweiten Schritt zur Sich-
tung und Zusammenführung der Forderungen 
durch das WuN-Team. Die Forderungen der Par-
teien blieben der anderen Partei unbekannt. Es 
fanden bilaterale Gespräche zwischen WuN und 
jeder Partei statt. Auf Grundlage der erhaltenen 
Informationen entwickelte das WuN-Team einen 
Kompromissvorschlag. 
 
3. Einigung 

Im dritten Schritt wurde ein weiteres Treffen 
organisiert, um eine endgültige Einigung, auch 
in Abstimmung mit der UNB, zu erzielen. Der 
Landkreis äußerte gegenüber dem vorliegenden 
Kompromissvorschlag Bedenken. Diese konnten 
die NSO und der Vorhabenträger gemeinsam 
erfolgreich im Laufe des Termins ausräumen. Da-
mit stand einer Einigung aller drei Seiten nichts 
mehr im Weg. Im weiteren Verlauf wurde eine 
Änderungsgenehmigung erstellt, bei der neue 
Nebenbestimmungen festgelegt wurden. 

Auswirkung: Die NSO hat ihren Widerspruch zu-
rückgezogen. Der Bau der Anlagen konnte nach 
drei Monaten vollzogen werden. 

Praxisbeispiel
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Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Flächen für Windenergie

Um konfliktarme Genehmigungen zu erzielen, ist die 
Auswahl der Flächen für Windenergie ein entschei-
dender Schritt. Viele Probleme im Genehmigungs-
verfahren, seien es Konflikte mit Anwohner*innen 
oder mit dem Artenschutz, haben ihre Ursache in 
der Flächenauswahl.  

Trend der Flächenausweisung

Die Flächenausweisungen der Raumplanungsent-
würfe der letzten 20 Monaten weisen durchschnitt-
lich nur 1,0 % der Planungsfläche als Windflächen 
aus (s. Infografik unten), obwohl aktuell in Nieder-
sachsen 1,7 % der Landesfläche auszuweisen sind 
(umzusetzen bis 2027 nach neuem WindBG).

Hauptgründe für die geringe Flächenausweisung 
sind fehlende verbindliche Flächenziele in Planungs-
regionen und die fehlende Definition des „substan-

ziellen Raums“. Ohne Flächenziele mindert sich ggf. 
durch die Wahl entsprechender Tabukriterien das 
Flächenpotenzial eines Landkreises (s. Infografik 
unten).

Status der Raumordnng

In Niedersachsen sind viele Raumordnungen ungül-
tig. Hauptgrund für gerichtliche Beanstandung der 
Raumordnungsprogramme war die fehlerhafte Zu-
ordnung von harten und weichen Tabuflächen, wes-
halb das Kriterium des „substanziellen Raums“ nicht 
prüfbar war. Der Verzicht auf Ausschlusswirkung 
erhöht in der Regel die Rechtssicherheit. Unter den 
beanstandeten war nur ein Plan ohne Ausschluss-
wirkung. Dennoch kann ein Plan ohne Ausschluss-
wirkung als Verhinderungsplanung gewertet werden 
(vgl. OVG Urteil [F2]).

Vorrangflächen in RROPs

Aktuell sind in 17 rechtsgültigen RROP 
insgesamt nur 0,51% der Landesfläche als 
Vorrangfläche ausgewiesen [F1]. In acht 
dieser RROP wurde eine Ausschlusswirkung 
festgelegt, in neun RROP wird darauf verzich-
tet. Hinzu kommen 16 Planungsregionen, die 
derzeit keine gültige Raumordnung haben. 
Davon sind sieben durch Zeitablauf ungültig 
geworden. Neun weitere sind durch Ge-
richte beanstandet. Unter ihnen war nur ein 
Raumordnungsprogramm ohne Ausschluss-
wirkung. 

aktuelle Situation
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Vorrangflächen Windenergie in aktuellen RROP-Entwürfen
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Flächenpotenziale 
in Niedersachsen 

In einer kürzlich veröffentlichten Studie des 
BWE [F11] wurde für Niedersachsen berech-
net, dass auf ca. 2% der Landesfläche ein 
niedriges oder eher niedriges Konfliktpoten-
zial besteht. Eine landkreisscharfe Berech-
nung der Firma Nefino zeigte jedoch, dass 
die Windkraftpotenzialflächen in Niedersach-
sen sehr unterschiedlich verteilt sind [F12]. 

Um die Ziele konfliktarm zu erreichen, müs-
sen die Teilflächenziele entsprechend der 
Flächenpotenziale gestaffelt werden.
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Status der Windflächenausweisung in Niedersachsen

Kreis Ausschluss-
wirkung 

In Kraft 
seit 

Unwirksam 
seit 

Urteil 
Referenz 

Einige Gründe für Planunwirksamkeit 

RROP Uelzen Ja 2019 2022 [F4] Konzentrationsflächen müssen (nahezu) vollständig nutzbar sein | Hubschraubertiefflugstrecken 
sind als harte Tabus zu werten | Es muss festgelegt werden, ob sich der Rotor vollständig innerhalb 
der Planfläche befinden muss (Rotor-In oder –Out) | Höhenbeschränkte Gebiete dürfen nur mit 
einem Abschlag in die Flächenbilanz eingehen | Weder bestehende Darstellungen in 
Flächennutzungsplänen noch Bestands-WEA dürfen bei Beurteilung der Frage, ob substanziell Raum 
gegeben wurde, in die Flächenbilanz einberechnet werden 

LK Diepholz Nein 2019 2021 [F5] Konzentrationsflächenplanung kann auch für RROPs ohne Ausschlusswirkung verpflichtend sein, 
sofern nicht ausreichend unbeplante „Weißflächen“ verbleiben | Ungeprüfte Übernahme der 
Sondergebiete Windenergie als Vorrangflächen unzureichend 

LK Cuxhaven Ja 2017 2020 [F6] Falsche Zuordnung von Flächen zu weichen Tabus (Naturschutzgebiete sind harte Tabus) | Kein 
substanziell ausreichender Raum | Nur Bauleitplanerisch gesicherte Flächen dürfen bei der 
Bewertung des Substanziellen Raums nicht mitgezählt werden  

LK Verden Ja 2016 2020 [F7] Gebietskategorie neben Vorrangflächen und Ausschlusszonen fragwürdig | Fehlerhafte Zuordnung 
zu harten Tabus: unbebaute F-Planflächen, Natura 2000 Gebiete) 

Region Hannover Ja 2017 2019 [F8] Keine ausreichende Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabukriterien | Frage des 
Substanziellen Raums nicht prüfbar 

LK Stade Ja 2015 2017 [F9] Falsche Zuordnung von Flächen zu harten Tabukriterien (unbebaute F-Planflächen; 3H 
Siedlungsabstand; Wald) 

LK Nienburg Ja 2015 2017 [F10] Fehlerhafte Unterscheidung harter / weicher Tabukriterien und unzureichende Begründung  

 

Kreis Ausschluss-
wirkung 

In Kraft 
seit 

Unwirksam 
seit 

Urteil 
Referenz 

Einige Gründe für Planunwirksamkeit 

RROP Uelzen Ja 2019 2022 [F4] Konzentrationsflächen müssen (nahezu) vollständig nutzbar sein | Hubschraubertiefflugstrecken 
sind als harte Tabus zu werten | Es muss festgelegt werden, ob sich der Rotor vollständig innerhalb 
der Planfläche befinden muss (Rotor-In oder –Out) | Höhenbeschränkte Gebiete dürfen nur mit 
einem Abschlag in die Flächenbilanz eingehen | Weder bestehende Darstellungen in 
Flächennutzungsplänen noch Bestands-WEA dürfen bei Beurteilung der Frage, ob substanziell Raum 
gegeben wurde, in die Flächenbilanz einberechnet werden 

LK Diepholz Nein 2019 2021 [F5] Konzentrationsflächenplanung kann auch für RROPs ohne Ausschlusswirkung verpflichtend sein, 
sofern nicht ausreichend unbeplante „Weißflächen“ verbleiben | Ungeprüfte Übernahme der 
Sondergebiete Windenergie als Vorrangflächen unzureichend 

LK Cuxhaven Ja 2017 2020 [F6] Falsche Zuordnung von Flächen zu weichen Tabus (Naturschutzgebiete sind harte Tabus) | Kein 
substanziell ausreichender Raum | Nur Bauleitplanerisch gesicherte Flächen dürfen bei der 
Bewertung des Substanziellen Raums nicht mitgezählt werden  

LK Verden Ja 2016 2020 [F7] Gebietskategorie neben Vorrangflächen und Ausschlusszonen fragwürdig | Fehlerhafte Zuordnung 
zu harten Tabus: unbebaute F-Planflächen, Natura 2000 Gebiete) 

Region Hannover Ja 2017 2019 [F8] Keine ausreichende Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabukriterien | Frage des 
Substanziellen Raums nicht prüfbar 

LK Stade Ja 2015 2017 [F9] Falsche Zuordnung von Flächen zu harten Tabukriterien (unbebaute F-Planflächen; 3H 
Siedlungsabstand; Wald) 

LK Nienburg Ja 2015 2017 [F10] Fehlerhafte Unterscheidung harter / weicher Tabukriterien und unzureichende Begründung  
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[F4]

[F10]

[F5]

[F7]

[F8]

[F9]

[F6]

Raumordnungsprogramme

Mit Ausschlusswirkung

rechtskräftig

nicht rechskräftig

Ohne Ausschlusswirkung

rechtskräftig

nicht rechtskräftig

keine Gebietsausweisung

kein Regionalplan
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Hannover

Hildesheim

Celle
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Dannenberg
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Wolfen-
büttel

Helm-
stedt

Goslar

Hannover
Peine

1

2

3

4

5
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HAMBURG

Raumordnungsprogramme

Mit Ausschlusswirkung

rechtskräftig

nicht rechskräftig

Ohne Ausschlusswirkung

rechtskräftig

nicht rechtskräftig

keine Gebietsausweisung

kein Regionalplan

Göttingen

Kreisfreie Städte

1 Emden
2 Delmenhorst
3 Oldenburg (Oldb.)
4 Osnabrück
5 Wilhelmshaven
6 Wolfsburg
7 Braunschweig
8 Salzgitter

Raumordnungsprogramme in Niedersachsen

Kreisfreie Städte

1  Emden
2  Delmenhorst
3  Oldenburg (Oldb.)
4  Osnabrück
5  Wilhelmshaven
6  Wolfsburg
7  Braunschweig

8  Salzgitter

Potenzialflächen minimierende 
Tabukritrien

•	 Großer Abstand zur Wohnbebauung 
im Innen- und Außenbereich sowie zu 
Einzelgebäuden 

•	 Mindest- und Maximalgrößen von Wind-
parkflächen 

•	 Mindestabstände zwischen Windparks 

•	 Pauschaler Ausschluss von prüfbaren-
Bereichen.

i

Stand: 2022 

Stand: 2022



Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

   
 Flächenziele des WindBG erreichbar machen 

Die Projektpartner empfehlen, dass das Land den 
Planungsregionen regionale Teilflächenziele vorgibt, 
die in den regionalen Raumordnungen RROP um-
gesetzt werden müssen. Dies greift weniger stark in 
die bisherige Planungslogik ein und Konflikten kann 
mit regionaler Kenntnis besser vorgebeugt werden. 
Zur Festlegung der landkreisscharfen Teilflächen-
ziele soll das Land eine Potenzialflächenberechnung 
mit einheitlichen Kriterien zugrunde legen. Die Pro-
jektpartner sind sich einig, dass die Teilflächenziele 
entsprechend dem Windenergie-Flächenpotenzial 
der Planungsregionen gestaffelt werden sollten. Ein-
heitliche Flächenziele würden in Planungsregionen 
mit geringem Flächenpotenzial unweigerlich zu Kon-
flikten mit Anwohner*innen und dem Artenschutz 
führen. Dagegen blieben konfliktärmere Flächen in 
Planungsregionen mit größerem Potenzial ohne Not 
ungenutzt. Dies würde weder der Vereinbarkeit von 
Windenergie und Artenschutz noch der Akzeptanz 
der WEA dienen. 

Die Teilflächenziele müssen unabhängig von der 
Ausschlusswirkung verpflichtend erreicht werden 
und sind mit einer Umsetzungsfrist zu verknüpfen. 
Bei RROP, die bis zum Stichtag (21.12.2027) die 
Teilflächenziele nicht rechtskräftig ausweisen, er-
lischt die Ausschlusswirkung und die Privilegierung 
im gesamten Außenbereich greift (gemäß § 245e 
BauGB). Im Entwurf des ROG [F22] ist in § 7 Abs.3 
die Möglichkeit der Ausschlusswirkung weiterhin an 
das Kriterium des „substanziellen Raums“ gebunden, 
ohne dieses näher zu definieren.  Es ist klarzustellen, 
dass ein „substanzieller Raum“ (vgl. BVerwG [F13]) 
die Erfüllung der Teilflächenziele erfordert. 

Gemäß § 5 (5) NROG müssen Raumpläne von der 
oberen Landesbehörde genehmigt werden. Dies 
führte bislang nicht dazu, dass gültige Raumplanun-

gen einen angemessenen Beitrag zum gültigen 
1,7 % Landesziel beitrugen. In § 5 NROG ist daher 
klarzustellen, dass nur RROP genehmigt werden 
können, die ihre Teilflächenziele erreichen. 
Die Teilflächenziele sind ausschließlich als Vorrang-
flächen in Regionalplänen und als Sondergebiete 
bzw. -bauflächen in F- und B- Plänen auszuweisen. 
Eignungs- und Vorbehaltsgebiete sind laut WindBG 
§ 2 Abs.1 S.1 Nr.1 auf die Flächenziele anrechenbar, 
sofern sie bis zum 1.2.2024 wirksam wurden. 

Dauer der Planung muss verkürzt werden 

Angesichts der langwierigen Erstellung von RROPs 
besteht dringender Handlungsbedarf (vgl. Infokas-
ten Holzminden). Die Novellierungspflicht in § 5 Abs. 
7 NROG  muss deutlich verkürzt werden, damit das 
Land die Anforderungen gemäß WindBG erfüllen 
kann. Die Frist muss sich auf das Inkrafttreten des 

Verpflichtung zur 
Flächenausweisung im WindBG

§ 3 WindBG verpflichtet die Länder, Flächen für 
Windenergie bereitzustellen. Niedersachsen ist 
zur Bereitstellung von 1,7 % bis 2027 bzw. 2,2 % 
bis 2032 verpflichtet. Das Land muss die Wind-
flächen entweder selbst durch einen Landesplan 
festlegen oder das Landesziel in regionale Teilflä-
chenziele aufteilen und regionale Planungsträger 
zur Umsetzung verpflichten. Bis zum 31.12.2027 
ist Niedersachsen verpflichtet, 1,7 % seiner Fläche 
bereitzustellen. 

Das Land muss sich umgehend für eine dieser 
beiden Varianten entscheiden, denn im Klima-
schutzgesetz ist eine verbindliche und beschleu-
nigte Planung vorgesehen. Allerdings ist der Start-
punkt 2025 zu spät. Ziel muss sein, dies sofort 
umzusetzen.

§

Windkraft-Moratorium in 
Schleswig-Holstein
Im Land Schleswig-Holstein hat das OVG 
Schleswig im Jahr 2015 einen Teil der auf 
Landesebene ausgewiesenen Pläne, die Wind-
flächen auswiesen, für ungültig erklärt [F15]. 
Daraufhin erließ das Land ein Windkraft-Mora-
torium, das bis 2020 andauerte.

i
Beispiel für lange Planung: 
RROP Holzminden [F14]

Der Landkreis hat ein gültiges Raumord-
nungsprogramm aus dem Jahr 2000 mit 0,27 
% der Kreisfläche Windenergiefläche

•	 Das Aufstellungsverfahren für ein neues 
RROP läuft seit 2010 

•	 Aviafaunistische Untersuchungen wurden 
2015 und 2017 durchgeführt

•	 Die erste Auslage erfolgte in 7/2019 (neun 
Jahre nach Aufstellungsbeginn) 

•	 Die zweite Auslage erfolgte 12/2020, die dritte 
5/2022. 

•	 Im aktuellen dritten Entwurf werden 0,26 % 
(Rotor-In) der Kreisfläche als VR Wind ausge-
wiesen.
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Beispiekastennovellierten Planes beziehen. Die Planungen müs-
sen rechtzeitig begonnen werden: Für die Ziele 2027 
bereits im Jahr 2023.

Rechtssicherheit stärken

Falls das Land die Windflächen durch eine Landes-
planung ausweist, ist zu empfehlen, gleichzeitig ent-
sprechende Teilflächenziele im NROG zu definieren. 
In jedem Fall soll eine kurzfristige Anpassungspflicht 
unterer Pläne eingeführt werden. Hierfür ist „unver-
züglich“ in § 5 (3) S.3 NROG durch eine konkrete Zeit-
spanne zu ersetzen, innerhalb derer der angepasste 
Plan rechtskräftig geworden sein muss. Auf eine 
Staffelung der Anpassungsschritte sollte verzichtet 
werden, das heißt z.B. eine Landesplanung ist gleich-
zeitig in R-, und F- und B-Pläne zu übernehmen. Da 
eine Anpassungspflicht besteht, soll die Anpassung 
in beschleunigten Raumordnungsverfahren (§ 12 
NROG) erfolgen. Die Sicherung der Planungen auf 
mehreren Ebenen soll einen jahrelangen Stillstand 
im Falle einer Planunwirksamkeit des Landesplans 
verhindern (vgl. Infokasten Schleswig-Holstein). 

Im Falle einer Landesplanung der Windflächen 
sollen diese unmittelbar BImSchG Genehmigungs-
anträge ermöglichen. Die Übernahme in Regional- 
und Bauleitpläne soll dies nicht verzögern. Hierzu 
sind die Aufstellungen parallel zum BImSchG- Antrag 
durchzuführen (s. S.25).

Gerichtlich beanstandete Pläne können ab einem 
Jahr nach der Urteilsverkündung nicht mehr auf 
die Teilflächenziele angerechnet werden (WindBG 
§ 4 Abs.2). Das Landesflächenziel sollte geringfü-
gig höher angesetzt werden als das Flächenziel im 
WindBG, damit ein Umsetzungspuffer für die Teil-
flächenziele entsteht. 

Bislang führen in Raumordnungsprogrammen 
Fehler in der Abwägung einzelner Flächen zu der 

Unwirksamkeit des ganzen Planes. Es ist zu be-
grüßen, dass im ROG-Entwurf eine Regelung zur 
Planerhaltung enthalten ist: „Werden in einem 
Raumordnungsplan einzelne Vorranggebiete mit 
Ausschlusswirkung nach § 7 Absatz 3 Satz 3 oder 
Teile dieser Gebiete fehlerhaft festgelegt, bleibt der 
Raumordnungsplan im Übrigen wirksam, sofern die 
Grundzüge der Planung nicht berührt sind und der 
vorrangigen Nutzung oder Funktion substanziell 
Raum verschafft wird.“ [F16] 

Planschärfe reformieren

Die Planunschärfe („Strichstärke“) von Landes- und 
Raumordnungsplänen führt immer wieder zu De-
batten und Unklarheiten, die die Genehmigungspro-
zesse hemmen. Diese Unschärfe gründet historisch 
auf der Strichstärke von Linien auf Karten in großem 
Maßstab (1:500.000 im LROP). In digitalen Zeiten ist 
dies jedoch überkommen. In einer digitalen Karte 
kann eine Grenze auch in Plänen auf Landesebene 
exakt definiert werden. Die Planunschärfe sollte 
daher grundlegend reformiert werden. Insbeson-
dere, falls das Land Windflächen zukünftig im LROP 
festlegen möchte, müssen diese Flächen in einer 
deutlich höheren Planschärfe definiert werden als 
derzeit im LROP vorgesehen, um massive Probleme 
in den Genehmigungsverfahren zu vermeiden. Die 
Unschärfe der im LROP enthaltenen Waldvorrangflä-
chen ist bereits problematisch. 

Plankonzept definieren 

Eine gesteuerte Windenergieplanung ist im Interesse 
der Vereinbarkeit von Windenergie und Artenschutz, 
da so genügend Raum für Windenergie geschaffen 
wird und gleichzeitig artenschutzrechtlich konflikt-
trächtige Gebiete vermieden werden können. Die 
derzeitigen Unklarheiten bezüglich des Raumplan-
konzepts sind zügig zu beseitigen. Ebenso ist der 
ROG-Entwurf [F22] bezüglich der Definitionen des 
„substanziellen Raums“, des „gesamträumlichen 

Übergangsfristen

Wind-an-Land-Gesetz: Bis zum 1.2.2024 können 
Konzentrationsflächenplanungen „nach altem 
Muster“ beschlossen werden. Die Ausschlusswir-
kung gilt, mit Ausnahme von § 16b-Repowering-
Anträgen, bis zum 31.12.27 fort. 

Für Pläne, die nach dem 01.02.24 beschlossen 
werden, gilt die Außenbereichsprivilegierung 
nach § 35 BauGB nicht mehr, sofern die Bei-
tragswerte erfüllt wurden (§ 2 49 i.V.m. § 2 
45e BauGB n.F.). Das heißt, zusätzliche lächen 
für Windenergie können nur noch geschaffen 
werden, indem die Gemeinde hierfür einen Be-
bauungsplan aufstellt. Eine Ausnahme gilt für § 
16b-BImSchG Repoweringanträge. Diese sind bis 
zum 31.12.2030 im Außenbereich weiter möglich. 
Wenn der Beitragswert jedoch nicht erreicht ist, 
gilt die Außenbereichsprivilegierung weiterhin 
und die Ausschlusswirkung nach § 35 (3) S. 3 
BauGB ist dagegen ungültig.

§
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§

ROG-Novelle

Laut dem Referentenentwurf des Raumordnungs-
gesetzes ist zukünftig „eine systematische Unter-
scheidung, ob der Ausschluss aus tatsächlichen, 
rechtlichen oder planerischen Gründen erfolgt, 
nicht erforderlich“ ([F22] § 7 Abs. 3 S.4). Die vom 
BVerwG entwickelte Planungssystematik (s. z.B. 
[F13]) ist demnach nicht länger anwendbar. In 
dieser war die Unterscheidung von harten und 
weichen Tabukriterien elementar.

§



Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Plankonzepts“ sowie der Ausschlusswirkung von Re-
powering auf Bundesebene nachzuarbeiten. Wider-
sprüche mit dem BauGB n.F. sind auszuräumen. 

Das Land sollte zügig Arbeitshilfen veröffentlichen, 
wie Raumordnungspläne im Bereich Windenergie zu 
erstellen sind. Die Eckpunkte der Planungsvorgaben 
sollen zur Erhöhung der Rechtssicherheit zusätzlich 
gesetzlich im NROG verankert werden. Ohne ge-
richtsbindende Regelung der Planungskriterien be-
steht die Gefahr, dass RROPs fehlerhaft aufgestellt, 
beklagt und ungültig werden (vgl. Infokasten RROP 
Regionalverband  Braunschweig).

Die Regelung sollte eine Definition des „substan-
ziellen Raums“ beinhalten (s. oben), Regeln für die 
Artenschutzprüfung (s. Artenschutz in der Fläche, 
S. 26), eine Definition von optisch bedrängender 
Wirkung (s. OVG Münster [F19]) sowie Regeln zur 
„Umfassung“ (s. z.B. [F20]). Ebenso sollten die Anfor-
derungen an Raumplanung eingearbeitet werden, 
die das OVG Lüneburg im Urteil zum RROP Uelzen 
aufgezeigt hat (s. Tabelle Urteile S. 20) sowie eine 
Privilegierung von Repowering (s. Abschnitt „Abwei-
chende Tabukriterien für  Repowering-Standorte“). 

„Grundzüge der Planung“ im BauGB definieren

Die Ausschlusswirkung steht gem. § 245e BauGB Re-
powering nach § 16b BImSchG nicht entgegen, es sei 
denn die „Grundzüge der Planung“ werden berührt. 
Hierfür bedarf es klarer restriktiver Regeln, wann 
dies der Fall ist. Das Land soll hierzu eine entspre-
chende untergesetzliche Regelung / Arbeitsanwei-
sung für Behörden erlassen. WuN spricht sich dafür 
aus, Repowering außerhalb von Vorrangflächen zu 
ermöglichen, vorausgesetzt dem Repowering steht 
aus artenschutzrechtlicher Sicht nichts entgegen.

Bebaubarkeit von Windflächen 

Für die Rechtswirksamkeit eines Raumordnungs- 
oder Bauleitplans soll es gemäß § 249 (6) n.F. BauGB 
unerheblich sein, ob und welche sonstigen Flächen 
für Windenergie bebaubar sind. Dies schränkt die 
Klagemöglichkeiten ein. Das Land muss die voll-
umfängliche Bebaubarkeit von Vorrangflächen (s. 
OVG Lüneburg [F4]) über planerische Vorgaben 
sicherstellen. Hierzu sind den Plangebern bindende 
Vorgaben zu machen. Nicht nutzbare Flächenanteile 
sollen nicht auf die Flächenziele anrechenbar sein, 
um Scheinausweisungen zu vermeiden. 

Rotor-In/Out 

Aus den Regionalplänen muss gem. OVG Lüneburg 
[F4] hervorgehen, ob sich die vom Rotor überstriche-
ne Fläche innerhalb der Vorrangzone befinden muss 
(Rotor-In) oder ob die Rotoren über die Vorrangflä-
che hinausragen dürfen (Rotor-Out). Dies dient der 
Beurteilbarkeit, ob ausreichend Windfläche im Plan 
ausgewiesen wurde und vermeidet Probleme im 
Genehmigungsverfahren (vgl. Infobox Festlegungen 
zu „Rotor-Out“). Auf Rotor-In Flächen lassen sich 25% 
[F23] weniger Windkraftanlagen realisieren, da sich 
die Flächen schlechter ausnutzen lassen. Ungüns-
tig schmale Flächenzuschnitte und kleine Flächen 
lassen sich Rotor-In oftmals gar nicht mit modernen 
Anlagen bebauen.  
Die nieders. Landesziele gem. NKlimaG § 3 (vgl. 
Windenergieerlass [F24] Abs. 2.13)  beziehen sich 
auf Rotor-Out Planungen. Die Projektpartner 
sprechen sich für eine niedersachsenweite Rotor-
Out-Planung aus. Diese Regelung ist als Ziel der 
Raumordnung im LROP festzulegen. Das führt zu 
mehr Rechtssicherheit und macht ausgewiesene 
Flächen erst vollständig nutzbar. Außerdem wird die 
Vergleichbarkeit der Flächenbeitragswerte gewähr-
leistet und Umrechnungen gem. § 4 WindBG werden 
vermieden.  

RROP Regionalverband 
Braunschweig
Beide Projektlandkreise liegen im Regional-
verband Braunschweig, der als Zweckverband 
das regionale RROP verantwortet: Gültig ist die 
erste Änderung des RROP 2008. Mit der No-
vellierung wurde 2012 begonnen. Sie trat erst 
2020 in Kraft. Einige Probleme der begleiteten 
Genehmigungsverfahren lassen sich unmittel-
bar auf das RROP zurückführen (s. Infokasten 
Rotor-In/Out).
 
Das RROP ist derzeit beklagt und weist mehre-
re Planfehler auf: Laut OVG Lüneburg müssen 
Vorranggebiete vollständig nutzbar sein. Im 
RROP Braunschweig ist dies nicht der Fall, 
beispielsweise sind Straßen und deren Bau-
abstandsflächen nicht von den Vorranggebie-
ten abgezogen. Es ist zu befürchten, dass das 
RROP gerichtlich für ungültig erklärt wird. Im 
RROP sind 28 % der derzeit in Niedersachsen 
gültigen Vorrangflächen ausgewiesen. Sollte 
das RROP seine Gültigkeit verlieren, würden 
die im Land ausgewiesenen Vorrangflächen 
auf nur noch 0,36 % der Landesfläche sinken.

Anrechenbarkeit von „Rotor-In“

Rotor-In Windenergieflächen sind gem. WindBG 
§ 4 Abs. 3 nur anteilig auf Flächenziele anrechen-
bar. Fehlt die Festlegung kann per Beschluss des 
Plangebers nachträglich Rotor-Out festgelegt 
werden (§ 5 Abs 4. WindBG)

§
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Um die Rechtssicherheit von Plänen ohne ent-
sprechende Festlegung sicherzustellen, sollte die 
Landesregierung angesichts des OVG Urteils vom 
8.2.22 [F4] Plangeber auf die Möglichkeit hiweisen, 
von § 5 Abs. (4) WindBG Gebrauch zu machen und 
Rotor-Out per Beschluss nachträglich festzulegen (s. 
Infokasten Anrechenbarkeit von „Rotor-In“).
 
Militärische Belange
 
Der Ausbau der Erneuerbaren liegt im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit, was auch eine Neuabwägung 
mit militärpolitischen Interessen erforderlich macht. 
Der Ukraine-Krieg offenbart zudem das essentielle 
nationale Interesse an energiepolitischer Unabhän-
gigkeit. Bundesweit blockieren militärische Belange 
4,8 GW potenzielle Windenergieleistung [F25]), was 
der Leistung von fünf Atomkraftwerken entspricht. 
Viele Höhenbeschränkungen ergeben sich aus An-
forderungen der Bundeswehr (Tiefflugstrecken). 
Diese können nicht ohne weiteres von den Pla-
nungsträgern aufgehoben werden. Das Land sollte 
in Verhandlungen mit der Bundeswehr treten, um 
die Anzahl höhenbeschränkter Flächen zu reduzie-
ren. Zudem sollten die militärischen Belange bereits 
auf Landes- oder RROP-Ebene geklärt werden, 
sodass sie Vorhaben auf Vorrangflächen nicht mehr 
entgegenstehen. Die Projektpartner begrüßen die 
neue Auskunftserteilung des Landes über essenziel-
le militärische Restriktionen auf Planflächen.

Höhenbeschränkung 

Gemäß § 4 Abs.1 WindBG sind Flächen mit Höhen-
beschränkung zukünftig nicht auf die Flächenziele 
anrechenbar. Plangeber sollten daher aufgefordert 
werden, auf Höhenbeschränkungen zu verzichten. 
Bestehende Höhenbeschränkungen müssen bis 
2027 aufgehoben werden, damit die Flächen zum 
niedersächsischen Flächenziel beitragen können.

Flächenhemmnisse

Flächenhemmnisse, die naturschutzfachlich un-
bedenklich sind, sollten abgebaut werden. Hier ist 
insbesondere die Reduzierung von Abständen zur 
(Wohn-) Bebauung und Infrastruktur sowie die Inan-
spruchnahme von Industrie und Gewerbegebieten 
zu nennen, ebenso ein Verzicht auf Mindest- und 
Maximalgrößen, sofern keine Verriegelung der Land-
schaft zu erwarten ist. Auch große Einzelanlagen auf 
kleinen Flächen können einen wertvollen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. 

Denkmalschutz 

In Einzelfällen verhindert der Denkmalschutz Wind-
kraftgenehmigungen (s. z.B. [F26]). Auch in den vom 
WuN-Team besuchten Gerichtsverfahren spielte der 
Denkmalschutz eine entscheidende Rolle. Wird in 
der Nähe eines denkmalgeschützten Gebäudes eine 
Windenergieanlage gebaut, wird das Denkmal an 
sich nicht in seiner Erhaltung gefährdet. Die Projekt-
partner sehen Windenergieanlagen als Teil einer 
anthropogen geprägten Landschaft. Den Denkmal-
schutz einzelner Gebäude auf die umgebende Land-
schaft auszuweiten, erscheint nicht sachgerecht (s. 
auch [F27]). Die Neuregelung von § 7 DSchG ND ist 
zu begrüßen (s. Infokasten Denkmalschutzgesetz). 
Es muss jedoch im LROP Eingang finden, dass die 
Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien in „historischen Kulturlandschaften“, „Vor-
ranggebieten kulturelles Sachgut“ und „Landschaf-
ten mit herausragenden Archäologischen Denkmä-
lern“ zulässig sind, wenn der ursprüngliche Zustand  
durch Abbau der Anlagen wiederhergestellt werden 
kann. 

[F
14

]

Festlegungen zu „Rotor-Out“
In einem begleiteten Repoweringvorhaben 
wurden Neuanlagen so positioniert, dass 
Rotorspitzen über die Grenzen des Planungs-
gebiets hinausragten (Rotor-Out). Der Regio-
nalverband Braunschweig reichte im Beteili-
gungsverfahren diesbezüglich eine negative 
Stellungnahme ein, obwohl aus dem RROP 
die „Rotor-Innerhalb“ Anforderung nicht klar 
hervorgeht. Dies führte zu einer Auseinan-
dersetzung zwischen dem Vorhabenträger 
und der Genehmigungsbehörde. Mit Hilfe 
der Servicestelle des MU konnte eine Klärung 
herbeigeführt werden. Es wurde festgestellt, 
dass der Windpark aufgrund seiner A-Typik 
des Repoweringfalls trotz des Einwandes der 
Planungsbehörde genehmigungsfähig ist. 
Ohne dies hätte der Windpark umgeplant 
werden müssen.

Praxisbeispiel

Denkmalschutzgesetz

Im Zuge der Novellierung des nds. Klimagesetzes 
wurde folgender Satz in § 7 DSchG ND eingefügt: 
„Das öffentliche Interesse an der Errichtung von 
Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien 
[…] überwiegt in der Regel [den Eingriff in das 
Kulturdenkmal], wenn der Eingriff in das äußere 
Erscheinungsbild reversibel ist und in die denk-
malwerte Substanz nur geringfügig eingegriffen 
wird.“ 
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Steuerung der Windenergie auf 
kommunaler Ebene 

Regeln für Flächenausweisung auf kommunaler 
Ebene schaffen 

Viele Planungsregionen in Niedersachsen verzichten 
auf die Ausschlusswirkung und übertragen die Ver-
antwortung für die Erreichung der Ziele des LROPs 
den Kommunen. Dies hat bislang nicht zu einer aus-
reichenden Ausweisung von Windflächen in diesen-
Regionen geführt (s. Infokasten links unten).

Für Kommunen ist es oft sogar schwieriger Flächen 
für Windenergie auszuweisen, da sie lokalem Wider-
stand direkt ausgesetzt sind. Um die Landesziele 
entsprechend WindBG zu erreichen, ist es daher er-
forderlich, Windflächen in stärkerem Maße in über-
geordneten Plänen auszuweisen. Sollten Planungs-
regionen Windflächen über die kommunale Ebene 
steuern wollen, dürfen die regionalen Teilflächenzie-
le dadurch nicht gefährdet werden.

Verantwortung der Kommunen 

Laut einer aktuellen Umfrage [F29] ist ein fehlendes 
gemeindliches Einvernehmen einer der Hauptgrün-
de, warum Windparks nicht gebaut werden können. 
Niedersachsens Gemeinden sind daher aufgefor-
dert, unabhängig von der jeweiligen Raumordnung 
verstärkt Sondergebietsflächen Windenergie aus-
zuweisen. Ebenso sollen sie auf eine Versagung des 
Einvernehmens verzichten. Die Rechtstellung als 
Grundstückseigentümer*in von Wegen sollte nicht 
genutzt werden, um die Errichtung von Windparks 
zu verhindern. 

Aufstellung von B-Plänen 

Aufgrund der Außenbereichsprivilegierung ist ein 
F-Plan zur Festlegung neuer Windflächen bereits 
ausreichend. Um die Rechtssicherheit in der Pla-
nung zu erhöhen, kann die Aufstellung eines B-Plans 
dennoch ratsam sein, denn der B-Plan behält auch 
bei einem ungültigen RROP Bestand. Andererseits 
kann ein B-Plan Aufstellungsbeschluss die Geneh-
migungsverfahren verzögern und durch ungünstige 
Festlegungen für die Windkraftnutzung hinderlich 
sein. Um dem entgegenzuwirken, sollten B-Pläne in 
Abstimmung mit dem Vorhabenträger aufgestellt 
werden. Hierfür ist das Instrument eines Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans in Verbindung mit 
einem städtebaulichen Vertrag geeignet. Weiterhin 
sollen B-Pläne so wenig Festsetzungen wie möglich 
treffen, um aufwändige B-Plan Änderungsverfahren 
zu vermeiden. Unqualifizierte Bebauungspläne (§ 30 
BauGB Abs.3) sind daher Qualifizierten (§ 30 BauGB 
Abs.1) vozuziehen. Außerdem sollen B-Pläne immer 
„typ-offen“ sein, das heißt, der Anlagentyp soll nicht 
festgelegt werden.

Wenn die Gemeinde einen B-Plan aufstellen möch-
te, darf hierdurch der Genehmigungsantrag nicht 
verzögert werden. Um dies zu gewährleisten, sollen 
B-Pläne parallel zum BImSchG-Antrag aufgestellt 
werden. Dabei ist § 33 BauGB zu beachten: Vorha-
ben sind zulässig, sobald die Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchgeführt wurde und anzunehmen ist, dass 
dem Vorhaben nichts entgegensteht. 

Neue Sondergebiete in den 
B-Plan trotz RROP  

Kommunale Plangeber können gemäß §249 (5) 
n.F. BauGB neue Sondergebiete Windenergie im 
B-Plan festlegen, ohne dass entgegenstehende 
Festlegungen im RROP beachtet werden müssen. 
Dies gilt gem. §245e (1) n.F. BauGB sogar, wenn 
der Plan vor dem 01.02.24 rechtsgültig wurde. 

§
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Aktuell nur 0,7 % der Fläche für 
Windenergie

In aktuell 25 niedersächsischen Regional-
planungsgebieten können bereits zusätzliche 
Windenergieflächen auf kommunaler Ebene 
ausgewiesen werden. Dennoch sind nur 0,7 
% der Landesfläche als Sondergebiete Wind-
energie verankert [F28], weit unterhalb des 
gültigen Landesziels von 1,7 %. Immer mehr 
Planungsregionen verzichten in neuen Raum-
planentwürfen auf die Ausschlusswirkung 
um Ihre Planung zu vereinfachen und die 
Rechtssicherheit des Planes zu erhöhen (vgl. 
S. 19). Sie gehen dabei davon aus, dass sie 
ohne Konzentrationsflächenplanung keiner 
Verpflichtung  unterliegen, der Windenergie 
substanziell Raum einzuräumen. In der Folge 
weisen diese Raumpläne unterdurchschnitt-
lich geringe Flächen für Windenergie aus.
 (vgl.  Grafik Vorrangflächen Windenergie in 
aktuellen RROP-Entwürfen S. 19)

i



Artenschutz in der Fläche

Um den Zielen von Klima- und Artenschutz gerecht 
zu werden, müssen sowohl für den Ausbau Erneuer-
barer Energien als auch für den Artenschutz mehr 
Flächen bereitgestellt werden. Zum Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt ist insbesondere die Ausweisung von 
Schutzgebieten unerlässlich.

Artenhilfsprogramme 

Das Land sollte in Zusammenarbeit mit dem Bund 
(§ 45d BNatSchG) ein niedersachsenweites Arten-
hilfsprogramm entwickeln. Hierfür sind geeignete 
Flächen zu identifizieren und zu sichern, die dem 
Erhalt windkraftsensibler Arten dienen. Zur Umset-
zung auf lokaler Ebene könnten z.B. die 27 öko-
logischen Stationen eingebunden werden. Hierfür 
müssten diese mit zusätzlichen finanziellen Mitteln 
ausgestattet werden. Wo immer möglich, sollten 
verschiedene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
auch miteinander in einen sachlich-funktionellen Zu-
sammenhang gestellt werden. So können größere, 
zusammenhängende Habitatstrukturen geschaffen 
werden. Die Ausgleichsflächen, die geschaffen wur-
den, sollen online und für alle frei verfügbar einzu-
sehen sein. Durch ein solches digitales Kompensati-
onskataster wird eine bessere Übersicht geschaffen.  

Negative Wirkung anthropogener Ursachen auf 
Arten mindern und effektiven Populationsschutz 
betreiben 

Um den Druck anthropogener Ursachen auf Arten 
zu mindern und Populationen zu stärken sollen ziel-
gerichtete Maßnahmen zur Stärkung von Populatio-
nen ergriffen werden (vgl. Infokasten Bleivergiftung).

Dichtezentren 

Die Einrichtung von Dichtezentren in Niedersachsen 
ist kein passendes Instrument einer artenschutzge-
rechten Energiewende, da es keine großen, unzer-
schnitten Gebiete gibt, die dafür notwendig wären. 
Die Flächenverfügbarkeit ist sowohl für die Wind-
energie als auch den Natur- und Artenschutz ein 
Problem. Die Methodik der „relativen Dichtezentren“ 
(vgl. z.B. [F36]) anhand von Horststandorten ist, auf 
Grund von Migration und Horstwechseln, nicht zur 
Einrichtung von langfristigen Schutzgebieten geeig-
net. In Landkreisen mit besonders hoher Dichte an 
Windenergieanlagen muss ein Ausgleich geschaffen 
werden. Die Einrichtung wirksamer Artenhilfspro-
gramme wird von sowohl vom NABU als auch vom 
LEE befürwortet. Dies erfordert eine verbesserte 
Erforschung der Bestände und Bedarfe von Vogel- 
und Fledermausarten. Zudem ist ein verbessertes 
Management und Monitoring der zum Schutz der 
Arten von Windenergie freigehaltenen Gebiete er-
forderlich. 

Bei der Aufstellung des RROP sollten artenschutz-
rechtliche Aspekte bereits intensiv betrachtet 
werden. Dabei sollen Potenzialflächen gestaffelt 
nach ihrem artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial 
bewertet und in Anspruch genommen werden bis 
das Teilflächenziel erreicht ist (vgl. z.B. RROP Ent-
wurf LK Verden [F35]). Bei einem solchen Vorgehen 
wird ein möglicher Konflikt mit dem Artenschutz 
präventiv so gut es geht vermieden. Gleichzeitig ist 
die Alternativlosigkeit hinreichend belegt, so dass 
zur Not rechtssicher von der artenschutzrechtlichen 
Ausnahme nach § 45 BNatSchG Gebrauch gemacht 
werden kann. So kann auch dem Anspruch des OVG 
zur vollumfänglichen Nutzbarkeit [F4] Genüge getan 
werden.
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Artenhilfsprogramm
In § 45d BNatSchG wurde die Umsetzung eines 
Nationalen Artenhilfsprogramms durch das Bun-
desamt für Naturschutz beschlossen. Wird eine 
Windenergieanlage über die artenschutzrechtliche 
Ausnahme genehmigt, so muss der Vorhabenträ-
ger Geld für die Artenhilfsprogramme zahlen. Die 
Höhe des Beitrags berechnet sich aus Anlage 2 der 
BNatSchG Novellierung.

§

Bleivergiftung 
Die häufigste anthropogene Todesursache für 
den Rotmilan ist die Vergiftung [F32]. Ähnli-
ches gilt für andere Greifvögel wie den See-
adler. Jeder dritte bis vierte getötete Seeadler 
in Deutschland verendet an Bleivergiftung, im 
Müritz-Nationalpark sogar jeder zweite [F33]. 
Für eine Studie der University of Cambridge 
und des Leibniz-IWZ [F34] wurden Bleigehalte 
in den Lebern von 3000 Greifvögeln aus einem 
Dutzend europäischer Länder untersucht. Man 
kam zu dem Schluss, dass insbesondere Adler- 
und Geierarten geschädigt werden. Ohne Blei-
belastung wären die Bestände beim Seeadler 
europaweit 2022 um 14 Prozent größer, beim 
Steinadler um 13 Prozent, beim Gänsegeier um 
12 Prozent. Das Gift nehmen die Greifvögel auf, 
indem sie vergiftetes Aas fressen.

Praxisbeispiel
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Artenschutz

Die Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus 
der Windenergie war zentraler Betrachtungspunkt 
der Wind und Natur Arbeit. Beide Verbände stehen 
klar hinter der Notwendigkeit eines naturverträg-
lichen Windenergieausbaus in Niedersachsen. Dass 
diesbezüglich Verbesserungen notwendig sind, 
zeigen folgende Zahlen: Im Jahr 2020 wurden in 
Niedersachsen Anträge für insgesamt 40 Anlagen 
mit einer Gesamtleistung von 153 MW auf Grund 
von Artenschutz abgelehnt oder zurückgenommen. 
Mit dieser Leistung hätten rund 100.000 Dreiperso-
nen Haushalte mit Strom versorgt werden können. 
Artenschutzgründe waren der dritthäufigste Grund 
für gescheiterte Genehmigungsverfahren [Ar1].  
Wo also liegen die Stellschrauben, an denen eine 
Ausbaubeschleunigung im Sinne des Klima- und 
Artenschutzes möglich sind?

Avifauna 

Konflikte zwischen Windenergieplanung und 
Avifauna treten im Verlauf einer Planung und Ge-
nehmigung immer wieder und bei verschiedensten 
Projekten auf, auch in der Projektbegleitung bei 
Wind und Natur. So unterschiedlich die Ursachen 
und Konflikte sein können, so verschieden können 
auch die Lösungsansätze aussehen.  

Nullrisiko 

Ein Nullrisiko von Verletzungen/Tötungen von 
Tieren einer Art kann nicht Voraussetzung einer 
artenschutzrechtlichen Unbedenklichkeit sein. Ein 
Vorhaben muss somit genehmigungsfähig sein, 
wenn das allgemeine Lebensrisiko der Tiere durch 
die Windenergieanlage nicht signifikant erhöht wird. 
(vgl. Infokasten Lebensrisiko)

Probabilistik 

Die Neuerungen des BNatSchG beantworten nicht 
die Frage, ob ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
vorliegt, sobald ein Horst einer windenergiesensi-
blen Art zwischen Nahbereich und erweitertem Prüf-
bereich vorgefunden wird. In der FFH Richtlinie sind 
Handlungen verboten, die „höchstwahrscheinlich“ 
zum Töten von Exemplaren führen [Ar4]. Daher liegt 
es nahe, dass die Frage des artenschutzrechtlichen 
Tötungsverbots mit Hilfe von Schwellenwerten einer 
mathematischen Eintrittswahrscheinlichkeit definiert 
werden sollte. Diese statistischen Berechnungen 
werden Probabilistik genannt. Es liegen verschie-
dene Vorschläge vor, wie die Tötungswahrschein-
lichkeit berechnet werden könnte [Ar5] [Ar6]. Eine 
solche mathematische Definition wäre eindeutig 

Übersicht: Vogelschutz in 
Deutschland und Europa

In Deutschland zählen alle einheimischen 
Vogelarten zu den besonders geschützten 
Arten. Darüber hinaus sind bspw. alle eruo-
päischen Greifvogelarten und Eulen streng 
geschützt. Weiterer Schutz besteht durch die 
EU-Vogelschutz-Richtlinie.

Das besondere Artenschutzrecht ist im 
BNatSchG in § 44 ff geregelt. Daraus er-
gibt sich u. a., dass zur Minimierung eines 
etwaigen signifikant erhöhten Tötungsrisikos 
durch ein geplantes Vorhaben für die betrof-
fenen Arten ggf. Schutzmaßnahmen durch-
geführt werden müssen.

§

Liste durch WEA 
tötungsgefährdeter Arten

Gesetzesnovellierung: Mit der Novellierung 
des BNatSchGs im Juli 2022 gibt es bundes-
weit erstmals eine abschließende Liste von 
durch Windenergieanlagen tötungsgefährde-
te Vögel. 

§

Allgemeines Lebensrisiko

Rechtsprechung: Auch das Bundesverwaltungs-
gericht hat im Jahr 2018 festgestellt, dass in vom 
Menschen geprägten Landschaften ein allgemei-
nes und das Individuum betreffendes Tötungs-
risiko herrscht. [Ar3]

§
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und führt somit bei jedem Anwendenden zu nachvollziehbaren gleichen Ergeb-
nissen. Dies birgt sowohl ein Beschleunigungspotenzial wie auch ein Potenzial 
zur deutlichen Verbesserung der Rechtssicherheit von Genehmigungen. Die 
Qualität der Berechnung hängt jedoch von den Berechnungsparametern ab. 
Hierfür sind diese auf wissenschaftlicher Basis herzuleiten.

Nachträgliche Ansiedlung 

Siedeln sich Vögel nach dem Beurteilungszeitraum des Gutachtens im be-
treffenden Untersuchungsraum einer Windenergieanlage an, so spricht man 
von nachträglicher Ansiedlung. Liegt diese Ansiedlung dann vor der Genehmi-
gungserteilung, kann das zu erheblichen Verzögerungen führen. Daher soll ein 
beurteilungserheblicher Zeitpunkt, z.B. die Eingangsfrist der Öffentlichkeits-
beteiligung, festgelegt werden. Im Falle von weiteren Erkenntnissen zwischen 
Beurteilungszeitpunkt und Genehmigung besteht die Möglichkeit, die Geneh-
migung unter Vorbehalt gemäß §12 Abs. 2a BImSchG zu erteilen. Das nachträg-
liche Einwandern besonders geschützter Arten in den Nahbereich einer Anlage 
ist zulassungsrechtlich dem Anlagenbetreiber nicht zuzurechnen. Nachträgliche 
Auflagen erfordern eine Entschädigung, da Artenschutz eine gesellschaftliche 
Aufgabe ist (s. Abschnitt zur Zumutbarkeitsschwelle, S. 36). 

Flughöhen in der Raumnutzungsanalyse (RNA)

Bei einer Raumnutzungsanalyse (RNA) werden durch Erfassungen von Ornitho-
logen die funktionalen Zusammenhänge zwischen Brut-, Nahrungs- und Schlaf-
habitaten von Greif- und Großvögeln festgestellt. In der RNA sollen zukünftig 
Flughöhen (ggfs. auf Antrag des Vorhabenträgers) mit aufgenommen und in 
die Bewertung einbezogen werden können. Hierfür können Laser-Range-Finder 
eingesetzt werden. Nach dem hessischen Modell sollen Abschaltungen nach 
Windgeschwindigkeit und Rotordurchgang angeordnet werden können.  

Wechselhorste 

Bei der Signifikanzbewertung sollte es im Rahmen der Einzelfallprüfung eine 
Rolle spielen, wie häufig die Art Horststandorte wechselt und vor wie vielen 
Jahren letztmalig ein Brutnachweis erbracht wurde. Dies gilt insbesondere für 
Horste, die im erweiterten Prüfbereich (gem. §45b Abs. 4 BNatSchG) liegen. In 
diesem Bereich ersetzen zukünftig Behördenkataster Kartierungen der Vorha-
benträger, weshalb häufiger Entscheidungen auf Basis älterer Daten getroffen 
werden müssen.

Flugverhalten des Rotmilans
Ein bei der Windenergieplanung häufig zu berücksichtigender Vogel ist der Rotmilan. Zwei 
aktuelle Studien aus Hessen [Ar7] und Thüringen [Ar8] belegen, dass Rotmilane sich zu 
einem Großteil ihrer Flugaktivität unterhalb von 80 m bewegen. Daher kann bei einem 
entsprechend großen Abstand der Rotorspitze zum Boden (Rotordurchgang) von einer 
geringeren Kollisionsgefahr ausgegangen werden als bei einem niedrigeren Rotor. Dies 
ist auch in Bezug auf den neuen § 45c (Abs.2 S.3 Nr1.) BNatSchG (zum Repowering) von 
Bedeutung. Beide Studien belegen außerdem, dass die Flughöhe der Tiere von der Wind-
geschwindigkeit abhängt: Bei höheren Windgeschwindigkeiten sinkt die Flughöhe der 
Tiere. Dies bietet die Möglichkeit, insbesondere bei Anlagen mit großem Rotordurchgang 
Abschaltungen auf niedrige Windgeschwindigkeiten zu begrenzen. Auf diese Weise kann 
das Schlagrisiko bei gleichzeitiger Minimierung der Ertragsverluste gesenkt werden. 

In der Projektarbeit hat ein solches Vorgehen entscheidend dazu beigetragen, eine Eini-
gung in einem Widerspruchsfall zu erreichen. Der Artenschutz konnte unter tragbaren 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewährleistet werden. Die Erkenntnisse der Flugak-
tivität in Abhängigkeit der Höhe und Windgeschwindigkeit sollten - ähnlich wie in der VWV 
Hessen - Eingang in den niedersächsischen Leitfaden finden, um Grundlagen für Entschei-
dungen der UNBs zu sichern. 

Rechtlicher Umgang mit Wechselhorsten
In einem begleiteten Verfahren gab es eine artenschutzrechtliche Auflage auf Grund eines 
Horsts, der vor fünf Jahren letztmalig kartiert wurde. Die UNB sah den Horst als besetzt an, da 
der gegenteilige Beweis nicht erbracht war. Laut Artenschutzleitfaden (ALF) gilt ein Rotmilan-
horst erst als nicht mehr relevant, wenn drei Jahre hintereinander ein unbesetzter Horst belegt 
ist. Wie lange der letztmalige Brutnachweis her ist, spielt dabei keine Rolle. 

Praxisbeispiel
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Gutachten 

Wird eine Windenergieanlage geplant, ist ein arten-
schutzfachliches Gutachten notwendig. Außerdem 
müssen in einem UVP-pflichtigem Verfahren die 
Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt erfasst 
und bewertet werden. Im Gutachten werden die Be-
troffenheiten von Fledermaus- und Vogelarten von 
Fachgutachter*innen untersucht und erforderliche 
Maßnahmen genannt, mit denen die Windenergie-
anlage naturschutzrechtskonform betrieben werden 
kann. Insbesondere geht es dabei um die Arten-
schutzprüfung des Tötungs- und Verletzungsrisikos 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Auswahl, Standardisierung und Fortbildung  

Es kann bei Windparks, bei denen bekannt ist, dass 
sie naturschutzfachlich umstritten sind, hilfreich 
sein, die Auswahl der Gutachterbüros in Abstim-
mung zwischen Vorhabenträger und Naturschutz-
verbänden zu tätigen, um die gegenseitige Akzep-
tanz der Gutachterergebnisse zu steigern. Da sich 
die ansässigen Naturschutzverbände oft gut in der 
Umgebung auskennen, kann es zudem hilfreich sein 
Daten auszutauschen und Gutachten abzugleichen. 

Gutachter*innen sollen über eine entsprechende 
fachliche Qualifikation und Praxiserfahrung in ihrem 
Fachbereich verfügen. Außerdem sollten sie sich 
stetig weiterbilden, um auf dem neusten wissen-
schaftlichen Stand zu sein. Dies könnte über ein 
einzuführendes offizielles Zertifizierungssystem 
abgesichert werden. Das Land Niedersachsen sollte 
bundesweit ein Zertifizierungssystem anregen. Eine 
mögliche Einführung dieses System darf jedoch 
nicht zu einer Mehrbelastung der Gutacherbüros, 
und damit zu Verzögerungen in der Genehmigung, 
führen. Um das Bildungsangebot für Gutachter*in-
nen in Niedersachsen zu stärken, sollte das Land 

Mittel bereitstellen, mit denen geeignete Bildungs-
träger Fortbildungen anbieten. 

Die Gutachten müssen über ausreichende natur-
schutzfachliche Qualität verfügen. Das Land sollte 
daher definieren, welche Standards artenschutzfach-
liche Gutachten erfüllen müssen. Artenschutzfachli-
che Gutachten sind oft mehrere hundert Seiten lang. 
Die Lesbarkeit von Gutachten sollte durch Standar-
disierung erhöht werden, indem Maßnahmenblätter 
und gesammelte Artenblätter aufgeführt werden. 

Schutzmaßnahmen

Um das Tötungsrisiko betroffener Tiere unter die Si-
gnifikanzschwelle zu bringen, können Vermeidungs-
maßnahmen implementiert werden. So können 
bspw. durch Ablenkflächen, auf denen Greifvögel 
Nahrung finden, die Tiere vom Windpark abgelenkt 
werden oder durch gezielte Abschaltzeiten der 
Windenergieanlagen das Kollisionsrisiko für Vögel 
verringert werden. 

Mahdabschaltungen 

Bei Abschaltung während landwirtschaftlicher Be-
wirtschaftungsereignissen (Mahdabschaltungen), 
werden die Windkraftanlagen für einen bestimmten 
Zeitraum abgeschaltet, wenn in einem vorher fest-
gelegten Radius um den Mastfuß Bewirtschaftungs-
maßnahmen stattfinden. Zumeist ziehen sich diese 
Abschaltungen bisher über mehrere Tage nach dem 
Ereignis. Abgeleitet von den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen (s. Infokasten Mahdabschaltung sind 
lediglich Abschaltung am Tag der Mahd und am da-
rauffolgenden Tag notwendig. Niedersachsen sollte 
daher im ALF festlegen, dass die Mindestanforde-
rungen für Mahdabschaltung gem. BNatSchG Anlage 
1 ausreichend sind.

Bundeseinheitliche Liste für 
Schutzmaßnahmen

In der Bundesnaturschutznovelle vom 
20.07.2022 wird eine bundesweit einheitliche 
Liste (BNatSchG n.F. Anlage 1 Abschnitt 2) für 
Schutzmaßnahmen aufgeführt. Sie beinhaltet: 
Kleinräumige Standortwahl, Antikollisions-
systeme, Abschaltung bei landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attrak-
tiven Ausweichnahrungshabitaten, Senkung der 
Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich 
und Phänologiebedingte Abschaltungen.

§

Bewirtschaftungsabschaltung

Für Bewirtschaftungs-Abschaltungen (vgl. 
Infokasten Mahdabschaltung) werden in der 
BNatSchG Novelle der Zeitraum vom 01.04 bis 
31.08. im 250 m Umkreis des Mastfuß für mind. 
24 Stunden, in konfliktträchtigen Standorten 
für mind. 48 Stunden genannt. Im ALF Nieder-
sachsen werden bisher für kollisionsgefährdete 
Vogelarten Abschaltungen für drei Tage im Um-
kreis von 100 m um den Mastfuß während der 
Brutzeit genannt.

§
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Mahdabschaltung

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge wer-
den die Tiere insbesondere durch die Maschinen-
geräusche bei der Feldbewirtschaftung angelockt 
[Ar9] In den darauffolgenden Tagen nimmt die 
Anlockwirkung drastisch ab [Ar10]. Die Abschal-
tung am dritten und vierten Tag ist daher in 
Frage zu stellen, insbesondere in Fällen, in denen 
Ablenkmaßnahmen vorhanden sind. Ebenso 
ist die Anlockwirkung nicht über das Jahr gleich 
[Ar11], daher könnte im ALF die Abschaltdauer in 
Abhängigkeit von der Jahreszeit reduziert werden 
bis zum vollständigen Verzicht. 

Bei zu schützenden Zugvögeln sollten Mahdab-
schaltungen während ihrer Abwesenheit unzu-
lässig sein. Das Artenhilfsprogramm für den Rot-
milan in Sachsen-Anhalt gibt vor: „Ab Mitte Juli, 
wenn die großflächige Ernte im Gebiet begonnen 
hat, stehen die einzelnen Flächen nicht mehr 
besonders im Fokus der Nahrungssuche. Für den 
Rotmilanschutz ist daher die Abschaltung der An-
lagen dann nicht mehr nötig“ [Ar11]. 

i



Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“

Antikollisionssysteme (AKS) 

Mit Antikollisionssystemen (AKS) können durch De-
tektion mit hochauflösenden Kamerasystemen im 
Windpark Greifvögel lokalisiert und teilweise über 
Größenklassen, teilweise auch artspezifisch be-
stimmt werden. Tritt der Vogel in einen festgelegten 
Gefahrenbereich ein, kann die WEA in den Trudel-
betrieb versetzt und somit das Schlagrisiko für den 
Vogel verringert werden. NABU und LEE begleiten 
die Einführung von Antikollisionssystemen kritisch. 
Sie sind sich einig, dass diese Systeme kein Allheil-
mittel für die Vereinbarkeit von Windenergie und 
Artenschutz sind. Die Systeme sollten nur eingesetzt 
werden, wenn ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
im Gebiet erkannt wurde und der Einsatz nicht zu 
vorsorglichen Abschaltungen führt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wirksamkeit 
der Systeme teilweise noch nicht in ausreichendem 
Maße belegt ist und sich die Systeme nur für wenige 
Arten in einem fortgeschrittenen Entwicklungssta-
dium befinden. Der artenschutzrechtliche Unter-
suchungsumfang kann nicht durch eine mögliche 
Anwendung eines Antikollisionssystems reduziert 
werden. Eine genaue Kenntnis der artenschutz-
rechtlichen Sachlage muss Voraussetzung sein. Die 
Anwendung der Systeme soll nicht im Regelfall, son-
dern höchstens zielgerichtet im Einzelfall erfolgen. 
Artenschutzrechtliche Maßnahmen (z.B. Ablenkflä-
chen), von denen ein breiteres Spektrum an Tierar-
ten profitieren, sollen weiterhin prioritär eingesetzt 
werden. Der Einsatz eines AKS bedeutet einen er-
heblichen Eingriff in die Finanzierbarkeit eines Pro-
jekts, da die Größenordnung der sich ergebenden 
Abschaltungen kaum im Vorfeld kalkulierbar ist. Die 
UNB soll daher gemeinsam mit dem Antragsteller 
alternative geeignete Möglichkeiten zur Erreichung 
der Signifikanzschwelle entwickeln und AKS, sofern 
artenschutzrechtlich geeignet, nur ersatzweise auf 
Antrag des Vorhabenträgers einsetzen.

Störungsverbot

Das Land Niedersachsen soll auf Basis wissenschaft-
licher Erkenntnisse eine separate Liste mit Wind-
energie-störungsempfindlichen Arten erstellen. 
Vorbild kann hier die Hessische Verwaltungsvor-
schrift VWV 2020 sein. Die Störungsempfindlichkeit 
jeder Art bedarf einer Begründung auf wissenschaft-
licher Basis. Um die Arbeit der UNBs zu erleichtern 
und ihre Rechtssicherheit zu erhöhen, sollte diese 
Liste regelmäßig aktualisiert werden. Die Liste muss 
auf dem neusten wissenschaftlichen Stand gehalten 
werden, damit die erteilten Genehmigungen rechts-
sicher bleiben. Wenn nötig, sind zum Schließen von 
Erkenntnislücken Studien anzustoßen. Die Liste soll 
mit artspezifischen Hinweisen versehen werden, 
wann von einer „lokalen Population“ ausgegangen 
werden muss und wann eine mögliche Verschlechte-
rung dieser Population im Sinne von BNatSchG § 44 
(1) S.1 Nr. 2 relevant ist.

Störung wild lebender Tiere

Durch BNatSchG § 44 (1) S.1 Nr. 2 ist es 
verboten „wild lebende Tiere der streng ge-
schützten Arten und der europäischen Vogel-
arten, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert“.

§

Keine Regelung zum 
Störungsverbot im BNatschG

Gesetzesnovelle: Das BNatSchG 2022 trifft in § 
45b&c keine Regelungen bezüglich des Stö-
rungsverbots (§ 44 (1) S.1 Nr.2).

§
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Störung von Brut- und Nahrungshabitaten 

Für störungsempfindliche Brutvögel sollen artspe-
zifische Abstände angegeben werden, innerhalb 
derer es zur Störung durch WEA kommen kann, bzw. 
außerhalb derer eine Störung ausgeschlossen wird. 
Liegt der Standort einer geplanten WEA innerhalb 
der artspezifischen Abstände, muss im Einzelfall 
geprüft werden, ob die Störung erheblich ist. Je nach 
dem in welcher Planungsphase man sich befindet, 
muss der Abstand um die Bruststätte (Phase der 
Raumplanung) oder um die WEA (Phase der Projekt-
planung) gezogen werden.

Eine Störung von Nahrungshabitaten kann nur er-
heblich im Sinne von BNatSchG § 44 (1) Nr. 2 sein, 
wenn es so essenziell ist, dass eine Störung in die-
sem Gebiet den Populationserhalt gefährden würde. 
Im Rahmen der HPA ist dies zu untersuchen. Stellt 
sich ein vielfältiges Nahrungsangebot heraus, kann 
eine Störung der Nahrungshabitat ausgeschlossen 
werden. Sollte sich das Nahrungshabitat, in dem sich 
die Windkraftanlage befindet, als essenziell heraus-
stellen, bzw. wenn die Erreichung des günstigen 
Erhaltungszustandesder lokalen Population dadurch 
gefährdet würde, so soll durch die Schaffung eines 
alternativen Nahrungsangebots Abhilfe geschaffen 
werden. 

Gastvögel 

Laut § 44 Abs. 1 Nr. 2 ist eine Störung erheblich, 
wenn es die lokale Population gefährdet. Inwieweit 
die „Gefährdung einer lokalen Populaton“ auf nicht 
am Standort ansässige Gastvögel anwendbar ist, 
muss vom Land geklärt werden.

Wenn in einem einzelnen Gastvogelraum eine Stö-
rung einer entsprechenden Art vorliegt, so ist davon 
auszugehen, dass diese nicht zwangsläufig popula-
tionsgefährdend sein muss, wenn für die Tiere an-

dere akzeptable Gastbereiche in einer artspezifisch 
akzeptablen Entfernung, vorhanden sind.   
Das Land soll hierfür eine Karte „essenzieller Gast-
vögelbereiche“ erarbeiten. Diese „essentiellen“ Be-
reiche sind ein fachlich noch genauer zu definieren-
der Teilbereich der „wertvollen“ Gastvögelbereiche 
(siehe Niedersächsische. Umweltkarten [Ar15]). Nur 
innerhalb dieser Flächen ist eine mögliche Störung 
von Gastvögeln im Einzelfall zu prüfen. Idealerweise 
sind diese Bereiche bereits als Vogelschutzgebiet 
ausgewiesen. Für Vogelarten essenzielle Flächen 
sollen grundsätzlich unter entsprechenden Schutz 
gestellt werden.

Schwarzstorch - Störung
HVNL et. al. geht für den Schwarzstorch von 
einer Störungsempfindlichkeit im Radius von 
100 bis 300 m um den Horstbaum aus. Außer-
dem belegen zahlreiche Studien erfolgreiche 
Bruten von Schwarzstörchen im Abstand von 
500 bis 900 Metern zu Windkraftanlagen (z.B. 
[Ar13], [Ar14]). 

Auf Basis der vorliegenden wissenschaftli-
chen Erkenntnisse kann davon ausgegangen 
werden, dass eine Störung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, 
wenn der Abstand der WEA zum Horst mehr 
als 900 m beträgt.
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Fledermauserfassung 

Um ein Vorkommen von Fledermäusen in einem 
geplanten oder bestehenden Windpark festzustel-
len, können sogenannte Horchboxen in Bodennähe 
aufgestellt werden. Diese erfassen die Rufe der in 
der Nähe fliegenden Fledermausindividuen, von 
denen auf die Art und Häufigkeit, jeoch nicht auf die 
genaue Individuenzahl geschlossen werden kann.  

Da die Horchboxen einen eingeschränkten Erfas-
sungsradius aufweisen, sollte auf eine Kartierung 
mit Horchboxen bei hohen Anlagen, bei denen sich 
der Großteil der Rotorfläche oberhalb des Erfas-
sungsbereichs befindet, verzichtet werden dürfen. 
Ersatzweise ist dann ein Gondelmonitoring mit ent-
sprechenden Abschaltparametern durchzuführen. 
Beim Gondelmonitoring wird direkt an der Gondel 
der Windenergieanlage, also in größerer Höhe und 
näher an den Rotorblättern, abgehört und so ein 
realgetreueres Abbild der Betroffenheit der vorkom-
menden Fledermäuse geschaffen.  

Repowering und Fledermäuse 

Beim standortgleichen Repowering kann das Gon-
delmonitoring ggf. bereits bei den Altanlagen durch-
geführt werden um eventuelle Abschaltzeiten für die 
neuen Anlagen nicht pauschal, sondern auf Grund-
lage aktueller Daten festzusetzen. Dies sollte im ALF 
anerkannt werden, um hier eine Rechtssicherheit zu 
beseitigen (s. Infokasten Gondelmonitoring).

Durch Repowering kann der Schutz bestimmter 
Fledermausarten häufig verbessert werden, da 
sich viele Arten vermehrt unterhalb des Rotors der 
neuen und höheren Anlagen aufhalten. Außerdem 
können neue Anlagen mit Schutzsystemen (Pro-
bat/Abschaltalgorithmus) ausgestattet werden. In 
diesem Zusammenhang ist ein zügiges Repowering 
veralteter Bestandsanlagen zu befürworten. 
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Alle Fledermäuse stehen unter 
Schutz

In Deutschland sind alle 25 hier vorkommen-
den Fledermausarten gesetzlich geschützt. Sie 
stehen nach § 44 BNatSchG unter Naturschutz 
und zählen zu den gesetzlich streng geschützten 
Arten. Darüber hinaus sind sie durch europäi-
sche Richtlinien, wie die FFH-Richtlinie (Anhang 
IV) geschützt.

§

Keine Liste windenergie-    
sensibler Fledermausarten

Gesetzesnovelle: In der BNatSchG Novellie-
rung aus dem Juli 2022 wurde keine Liste mit 
windenergiesensiblen Fledermausarten fest-
gesetzt. Mehr dazu in Kapitel „Wissenschaft & 
Forschung“ (S. 41).

§

Unabsichtliches Töten 

Das auf EU-Ebene geltende „unabsichtliche Töten“ 
soll nach Meinung des BWE [Ar18] in geltendes 
Recht auf Bundesebene überführt werden. Jedoch 
ist die Frage des Absichtsbegriffs (absichtliches/un-
absichtliches Töten) im Abgleich zwischen EU-Recht 
und deutschem Recht Gegenstand umfangreicher 
Debatten. Z.B. kommt Scharfenstein et. al [Ar19] zu 
dem Ergebnis, dass im Europarecht im Gegensatz 
zum deutschen Recht bereits ein „in Kauf nehmen“ 
den Tatbestand einer Absicht erfüllt. Daher wäre 
eine entsprechende Übernahme des Absichtsbe-
griffs ins deutsche Recht europarechtswidrig. Die 
EU-Kommission hat sich am 18.05.22 zu dieser Frage 
geäußert: „Eine solche Tötung oder Störung würde 
jedoch nicht als absichtlich im Sinne dieser Richt-
linien betrachtet, wenn im Rahmen eines Projektes 
[…] geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von 
Zusammenstößen oder Verhinderung von Störun-
gen getroffen werden“ [Ar20]. Eine Rückübernahme 
sollte daher in einen entsprechenden Kontext ge-
stellt werden. 

Fledermäuse

Durch ihr artspezifisches Jagd- und Zugverhalten 
sind einige Fledermausarten einem Kollisions- oder 
Barotraumarisiko durch Windenergieanlagen aus-
gesetzt. Risikoreich sind hier vor allem die Zug-
zeiten im Frühjahr und Herbst während milden, 
windschwachen und regenarmen Nächten und die 
Zeit der Wochenstube. Für diese Zeiträume können 
spezifische Abschaltzeiten, auch entsprechend der 
Witterungsparameter, angeordnet werden, um das 
Kollisionsrisiko für die Fledermäuse zu  minimieren. 



Abschaltparameter bei Fledermausaktivität 

Bezüglich der Abschalt-Windgeschwindigkeit be-
stehen Unklarheiten bezüglich des Wortes „vorrangi-
ger Betroffenheit“ bestimmter Arten in der NLT-Ar-
beitshilfe von 2014 [Ar17]. Ebenso bezüglich des 
Probat-Parameters „geschlagene Tiere pro Jahr“. Die 
Unklarheiten der Fledermaus-Abschaltparameter 
führen zu Rechtsunsicherheiten und sollten genauer 
definiert werden, z.B. im ALF oder in einer Arbeits-
hilfe. Das MU sollte zu der Definition die Daten der 
UNBs anfordern und wissenschaftlich auswerten. 

Fledermäuse: Klagen 
lassen sich oft verhindern 
Während der Projektarbeit war das Wind 
und Natur-Team mehrfach mit aktuellen Ge-
richtsurteilen in Bezug auf Fledermäuse und 
Windenergieanlagen befasst. In den meisten 
Fällen hätten klare rechtliche und unter-
gesetzliche Regelungen Klagen verhindern 
können. 

In einem vom Projektteam besuchten Ge-
richtsverfahren wurde die Genehmigung 
aufgrund einer fehlerhaften Festlegung zur 
Fledermausabschaltung für ungültig erklärt 
[Ar16].

Praxisbeispiel

Gondelmonitoring auf 
Bestandsanlagen 
In einem begleiteten Repoweringverfahren 
wollte der Vorhabenträger ein Gondelmoni-
toring auf den standortgleichen Altanlagen 
durchführen, um bessere Daten zu Fleder-
mäusen zu erhalten. Da dieses Vorgehen 
nicht durch den ALF abgedeckt ist, wurde 
ihnen jedoch davon abgeraten.

Praxisbeispiel
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störungsempfindliche Arten aufstellen zu können, 
bedarf es bundesweit noch einiger Forschung (s. 
Kapitel Forschungsbedarf, S. 41).

Artenschutzrechtliche Ausnahme ist umstritten

Die artenschutzrechtliche Ausnahme ist beim NABU 
wie auch in der Windbranche stark umstritten. Laut 
Aussagen von Fachjurist*innen besteht für mit 
Hilfe einer Ausnahme genehmigten Windenergie-
genehmigung eine erhebliche Rechtsunsicherheit. 
Es wird befürchtet, die Ausnahme könnte vom EUGH 
für unzulässig erklärt werden. Somit wäre auch die 
Gültigkeit der einzelnen Genehmigungen gefährdet. 
Außerdem wird befürchtet, die breite Anwendung 
von Ausnahmen vom Tötungsverbot könnte in der 
Bevölkerung den Eindruck erwecken, Kollisionen 
von Vögeln mit Windenergieanlagen seien unver-
meidbar. Stattdessen sind sie – insgesamt gesehen 
– seltene Ereignisse. Die breite Anwendung der 
Ausnahme könnte daher zu einer Überbewertung 
des Konflikts zwischen Artenschutz und Windenergie 
führen. 

Artenschutzrechtliche Ausnahme  
(§ 45b Abs. 8 & 9 BNatSchG) 

LEE und NABU sind sich darin einig, dass die Aus-
nahme von den artenschutzrechtlichen Verbotstat-
beständen (§ 45 BNatSchG) nicht zur Regel wer-
den darf. Sollte es durch § 45b & § 45c BNatSchG 
vermehrt zu Ausnahmegenehmigungen nach § 45 
BNatSchG kommen, wird die Stärkung von Arten-
hilfsprogrammen zum Erhalt der Populationen 
gefährdeter Arten befürwortet. Ebenso muss die 
artenschutzfachliche Erkenntnissituation insge-
samt verbessert werden. Bund und Länder müssen 
Bestand und Entwicklung dokumentieren. Auch 
Artverhalten und Todesursachen müssen analysiert 
werden. 

Artenschutzrechtliche 
Ausnahme

Die artenschutzrechtliche Ausnahme definiert 
Ausnahmetatbestände für die Artenschutz-
bestimmungen von § 44 BNatSchG. Für die 
Windenergie wurden diesbezüglich im § 45b 
gesonderte Regeln erlassen. 

§
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Erstbewertung § 45b BNatSchG

Im Sinne der Beschleunigung der WEA-Genehmigun-
gen an Land hat der Bundestag am 07.07.2022 die 
vierte Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 
beschlossen, die am 29.07.2022 (mit Ausnahme § 26 
Abs. 3 BNatSchG am 01.02.2023) in Kraft tritt. Wie 
diese Änderungen aus Sicht des NABUs und LEEs zu 
bewerten sind, ist im folgenden Kapitel dargelegt.

Grundsätzliches zu BNatSchG § 45b 

Eine gesetzliche Definition des Begriffs „signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko“ ist grundsätzlich zu begrü-
ßen. Die Art und Weise der Definition kann jedoch 
kritisch hinterfragt werden. Weder der LEE/BWE 
noch der NABU stuft die Regelung als unproblema-
tisch ein[Ar21] [Ar22]. Aus Projektsicht ist insbeson-
dere problematisch, dass die Regelung nicht auf 
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgt ist. Bei-
spielsweise ist die Windkraftsensibilität der meisten 
Arten unzureichend erforscht. Ebenso liegen Hin-
weise darauf vor, dass Kollisionen häufig in fremden 
Revieren erfolgen, sodass der gesamte horstbezoge-
ne Ansatz fachlich kritisch zu hinterfragen ist.  

Europarechtlich ist das Gesetz ebenso zu hinter-
fragen. Insbesondere die geschlossene, nicht nach 
wissenschaftlichen Methoden hergeleitete, Arten-
liste verstößt laut NABU-Einschätzung gegen das 
Vorsorgeprinzip des Europarechts 

Das Fehlen einer bundesweiten Regelung zu Fleder-
mäusen und insbesondere dem Störungsverbot (s. 
S. 31) könnte das Beschleunigungspotenzial konter-
karieren. Die drohende Verlagerung der Debatte 
vom Tötungs- auf das Störungsverbot ist weder 
sachgerecht noch schnellen und artengerechten 
Windenergiegenehmigungen dienlich. Um auf fach-
licher Basis Artenlisten für kollisionsgefährdete oder 



Wenn eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach 
§45 BNatSchG erteilt ist, ist es juristisch umstritten, 
ob weitere Schutzmaßnahmen überhaupt erfor-
derlich sind, da der Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG nicht länger greift. Aus Artenschutzsicht 
ist es zwar zu begrüßen, dass auch in diesem Fall 
zumutbare Artenschutzmaßnahmen ergriffen wer-
den sollen. Jedoch kommt die Ausnahme nur dann 
sinnvoll in Frage, wenn die Vermeidung des Verbots-
tatbestands unter zumutbaren Maßnahmen nicht 
erreicht werden kann. Abs. 9 stellt hier zwar klar, 
dass Vermeidungsmaßnahmen nur bis zur Zumut-
barkeitsschwelle auferlegt werden dürfen, ob diese 
juristisch jedoch überhaupt notwendig sind, bleibt 
offen. 

Zumutbarkeitsschwelle (§ 45b Abs. 6 und 9 
BNatSchG)

Es ist richtig und beachtenswert, dass die Wirtschaft-
lichkeit eines windschwachen Standorts durch Aufla-
gen schneller gefährdet ist als die eines windreichen. 
Die Kopplung der Gesetzesartikel ist hier unglücklich 
gestaltet. Artenschutzrechtliche Abschaltungen flie-
ßen de facto in die Standortgüte des § 36h EEG ein, 
da diese auf Basis des tatsächlichen Jahresertrags 
im Nachhinein korrigiert wird. Es könnte daher sein, 
dass ein Standort im Nachhinein durch Abschaltun-
gen unter die 90 % Güte fällt. Wie in solchen Fällen 
vorgegangen wird, ist unklar. Ebenso ist ein einzel-
ner Schwellenwert wenig aussagekräftig.  

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Windenergie-
projekten sollte durch den Artenschutz im Sinne 
des Klimaschutzes nicht gefährdet werden. Wind 
und Natur sieht die Zumutbarkeitsschwelle jedoch 
nicht als hierfür geeignetes Instrument an. Wenn 
es nicht möglich ist, im Rahmen der zumutbaren 
Vermeidungsmaßnahmen die Signifikanzschwelle zu 
erreichen, ist das jeweilige Projekt nur mit Hilfe der 
artenschutzrechtlichen Ausnahme genehmigungsfä-

hig. Dies ist im Sinne der Vereinbarkeit von Wind-
energie und Artenschutz kein sinnvoller Beitrag. 
Artenschutz ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Daher 
sollte es für Vermeidungsmaßnahmen, die die 
Wirtschaftlichkeit eines Projekts gefährden, einen 
vom Staat getragenen finanziellen Ausgleich geben. 
Darum schlagen wir vor, statt der Zumutbarkeits-
schwelle einen Ausgleichsmechanismus über das 
EEG zu schaffen. Im § 36h EEG könnte für Standorte 
mit Abschaltauflagen (automatisiert via Anti-Kolli-
sionssystemen oder phänologische Abschaltungen) 
gesonderte höhere Zuschlagfaktoren definiert wer-
den. Diese sollen auch unterhalb einer Projektgüte 
von 60 % weiter ansteigen. Die Projektbegleitung hat 
gezeigt, dass Binnenlandstandorte mit Abschaltun-
gen aktuell zu schnell unwirtschaftlich werden. Ein 
solcher Mechanismus würde einerseits sicherstellen, 
dass die Nebenbestimmungen eines Projekts so aus-
gestaltet sein können, wie es artenschutzrechtlich 
notwendig ist. Andererseits bekämen Projekte mit 
höheren Auflagen eine verbesserte EEG-Vergütung, 
sodass die Wirtschaftlichkeit der Vorhaben gewahrt 
bleibt.

Zumutbarkeit 
artenschutzrechtlicher 
Nebenbestimmungen 

In § 45b Abs.6 S.1 Nr.1 BNatSchG gilt für Stand-
orte, je nachdem ob sie über oder unter einer 
Standortgüte von 90 % gemäß § 36h EEG liegen, 
unterschiedliche Zumutbarkeiten von arten-
schutzrechtlichen Nebenbestimmungen. Für 
ertragsreiche Standorte liegt die Zumutbarkeits-
schwelle bei 8 % Ertragsverlust, für normale 
Standorte bei 6 % Ertragsverlust.

§
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Repowering

Die Akzeptanz von Windenergieanlagen ist in Ge-
meinden, in denen bereits eine Windenergieanlage 
steht, deutlich besser als bei Neustandorten [R1].
Grund sind zum einen Gewöhnungseffekte und zum 
anderen, dass Ängste und Vorurteile positiven Erfah-
rungen weichen. Repowering leistet einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz. Es bleibt ungeklärt, ob aus 
artenschutzrechtlicher Sicht jeder Standort für Repo-
wering geeignet ist. Dies muss im Einzelfall geprüft 
werden. 

Abweichende Tabukriterien für 
Repowering-Standorte 

Repowering- und Neugebiete werden im Planungs-
recht mit denselben Maßstäben bewertet, obwohl 
im Genehmigungsrecht Repowering bessergestellt 
ist. So entsteht die Gefahr, dass Standorte in der 
Phase der Raumplanung ausgeschlossen werden, 
obwohl eine Genehmigung gemäß §16b BImSchG 
möglich gewesen wäre. Es braucht dringend eine 
Entsprechung der Privilegierung des §16b BImsSchG 
im Raumplanungsrecht. Dabei sollten Repowering-
standorte mit bestimmten abweichenden weichen 
Tabukriterien bewertet werden. Außerdem sollte 
Repowering auch außerhalb von Vorrangflächen 
möglich sein, vorausgesetzt dem Repowering steht 
aus artenschutzrechtlicher Sicht nichts entgegen.  
 
Unkritische Repowering-Standorte 
 
Sofern keine Hinweise auf einen Verstoß gegen §44 
BNatSchG bei einem Bestandswindpark vorliegen, 
sehen NABU und LEE folgende abweichende Plan-
kriterien in der Regel als unkritisch an:

•	 Eine Verringerung der Abstände zu Wohnbe-
bauungen im Innen- und Außenbereich sowie in 
„Sondergebieten Erholung“

•	 Eine Verringerung der Mindestabstände zu 
Infrastrukturanlagen jeglicher Art (Straßen, 
Schienenwegen, Flugplätzen, Hubschraubertief-
flugstrecken, Radaranlagen, etc.).

•	 Eine Inanspruchnahme sowie eine Verringerung 
der Mindestabstände zu Gewerbe- und Indust-
riegebieten 

•	 Die Inanspruchnahme von bereits längerfristig 
unbebauten Bauflächen des Flächennutzungs-
plans (z.B. Bauerwartungsland) sowie der Ver-
zicht auf Abstandsflächen. Eine Einzelfallprüfung 
soll bestehen bleiben. So soll eine Verhinde-
rungsplanung vermieden werden. 

•	 Eine Inanspruchnahme von Überschwem-
mungsgebieten von naturschutzfachlich niedri-
ger Qualität. Gemäß Gesetz darf der Hochwas-
serschutz nicht beeinträchtigt sein (s. Infokasten 
Überschwemmungsgebiete) und die Einzelfall-
prüfung ist weiterhin notwendig. 

•	 Um Repoweringpotenziale nicht weiter zu be-
schränken, soll in Bezug auf Repowering auf die 
Vorgaben zu Mindest- und Maximalgrößen von 
Windparks verzichtet werden. Die Verriegelung 
der Landschaft ist dabei jedoch zu vermeiden.  

•	 Weiterhin sprechen sich NABU und LEE für die 
Überprüfung der für „umzingelnde Wirkung“ an-
gelegten Plankriterien auf das rechtlich notwen-
dige Maß aus. Die Landesregierung ist aufgefor-
dert dieses zu definieren (vgl. z.B. [F20]).  

•	 In Naturparken, die nicht von weiteren Schutz-
kategorien abgedeckt sind, gilt die Privilegierung 
im Außenbereich. Außerhalb der LSG und NSG 
Flächen in Naturparken kann unter Beachtung 
der weiteren Vorgaben Repowering stattfinden.

•	 Verzicht auf Mindestabständen zwischen Wind-
parks bei Repowering, sofern diese nicht zum 
Schutz von bekannten Flugrouten von zu schüt-

Überschwemmungsgebiete sind 
für WEA nutzbar

Überschwemmungsgebiete werden häufig in 
der Raumplanung pauschal mit Verweis auf das 
Wasserhaushaltsgesetzt § 78 Abs. 4 als Windge-
biete ausgeschlossen. Jedoch ermöglicht 
§ 78 Abs. 5 Ausnahmen vom Bauverbot, sofern 
die Hochwasserrückhaltung nur unwesentlich 
beeinträchtigt wird, der Rückhalteraum aus-
geglichen wird und das Vorhaben hochwasser-
angepasst ausgeführt wird. Alle drei Bedingun-
gen sind bei Windenergieprojekten technisch 
erfüllbar.

§
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Landschaftschutzgebiete

Die Zulässigkeit der Errichtung von WEA in 
Landschaftsschutzgebieten wird in § 26 Abs. 3 
BNatSchG neu geregelt.

§



zenden Fledermaus- und Vogelarten festgelegt 
wurden oder diesem Schutzzweck dienlich sind. 
Eine Überlastung von Gebieten auf Grund hoher 
Windhöffigkeit soll jedoch vermieden werden.

Kritische Repowering-Standorte 

In folgenden Gebieten ist ein Repowering wahr-
scheinlich artenschutzrechtlich problematisch. Ein 
eventuelles Repowering in diesen Gebieten ist daher 
kritisch zu betrachten. 

•	 FFH & Natura 2000 Gebiete 

•	 Biotopverbund (Biotopverbund- und Biosphä-
renreservatsflächen, insbesondere in Kern- und 
Pflegezonen sowie gesetzlich geschützte Bio-
tope und Naturdenkmäler) 

•	 Fließgewässer erster und zweiter Ordnung und 
stehende Gewässer 

•	 Standorte in der Nähe von Schutzgebieten: Es 
ist bei Repowering im Einzelfall zu prüfen, ob 
ausreichend Abstand  zum Schutz windkraftsen-
sibler Vogel- und Fledermausarten eingehalten 
wird.

 
Umgang mit Bestandswindparks 
in Ausschlussgebieten

Es ist zu prüfen, welche Plankriterien der 
Konzentrationsflächenplanung dazu geführt 
haben, dass am Ort des Bestandswindparks 
keine Vorrangzone ausgewiesen wurde. Analog 
zu den oben erläuterten abweichenden Plankri-
terien kann hieraus ein Anhaltspunkt abgeleitet 
werden, ob der Standort artenschutzrechtlich 
unkritisch oder kritisch einzuschätzen ist. 
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Definition § 16 b BImSchG 

Die Definition von Repowering im § 16b sollte weni-
ger eng gefasst werden. Die Personenidentität von 
Repowering-Antragsteller*innen und Altanlagenbe-
treiber*innen sollte gestrichen werden. Außerdem 
sollte die Definition in § 16b BImSchG und § 45c 
BNatSchG einheitlich sein. Der § 16b soll entspre-
chend novelliert werden. Die Vergrößerung der 
Repowering-Definition auf 5H (Abstand der neuen 
Anlage = fünf mal ihrer Höhe) und die Baufristver-
längerung auf 48 Monate im § 45c ist aufgrund der 
aktuellen Lieferengpässe zu begrüßen. 

Umgang mit Ausgleichsmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahmen, die für einen Windpark an-
gelegt wurden, gut angenommen werden und even-
tuell windkraftsensible Arten anlocken, sollen keine 
Verhinderung von Repowering darstellen. Wenn 
nach der Erfahrung der letzten Jahrzehnte nichts 
auf ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko hindeutet, 
sollen sie erhalten bleiben. 
Neue Ausgleichsmaßnahmen sollten nicht so ge-
plant werden, dass sie windenergiesensible Arten in 
den Windpark anlocken können, auch um ein späte-
res Hemmnis für Repowering zu vermeiden.  

§ 45c BNatSchG 

Der ehem. § 16b (4) BImSchG barg deutliche Unsi-
cherheiten, wie eine „Artenschutzrechtliche Vorbe-
lastung“ im Kontext des BNatSchG § 44 und § 45 zu 
werten ist. Es ist daher grundsätzlich zu begrüßen, 
dass in § 45c eine Klarstellung erfolgt ist.  

Der direkte Vergleich der Rotorflächen zwischen 
Neu- und Altanlagen ist nicht sinnvoll (§ 45c Abs. 2). 
Flächen, in denen sich der Vogel aufgrund der Flug-
höhe nicht aufhält oder in denen er den Rotor auf-
grund der geringen Geschwindigkeit erkennen kann, 

sollten irrelevant sein (s. rechts, Grafik Flughöhe). 
Es ist zu beachten, dass beim Repowering zwar die 
Rotorflächen wachsen, die Blattspitzengeschwindig-
keiten aus aerodynamischen Gründen jedoch mit 
den Altanlagen identisch sind und die Rotations-
geschwindigkeit bei größeren Rotoren sinkt. Daher 
sollte bezüglich § 45c nur jener Bereich der Rotorflä-
che Beachtung finden, der sich unterhalb einer an-
erkannten maximalen Flughöhe des Vogels befindet. 
Ebenso sollte der innere Rotorbereich irrelevant 
sein, in dem der Rotor sich mit Geschwindigkeiten 
bewegt, die der Vogel erkennen kann. (s. Kapitel 
Forschungsbedarf, S. 41). 

In Repoweringverfahren sollte zudem die Abstands-
baulast verringert werden, um die Altanlagen so 
lange wie möglich nutzen zu können und eine Er-
tragspause zu vermeiden. Hierfür ist eine Regelung 
notwendig, die es ermöglicht, die Altanlagen so 
lange weiter laufen zu lassen, bis die neuen Anlagen 
im Betrieb genommen werden.

Neuregelung Repowering

Im Rahmen des Wind an Land Gesetz wurde 
Abschnitt 4 im § 16b BImSchG gestrichen 
und durch eine Regelung in § 45c BNatschG 
ersetzt.

§

Erfolg von 
Ausgleichsmaßnahmen 
bedroht Repowering
In einem vom WuN-Team begleiteten Repo-
weringvorhaben, wurden die Ausgleichsmaß-
nahmen (Heckenstrukturen) des Bestand-
windparks im Windpark selbst angelegt. Da 
die Maßnahmen von den Heckenbrütern 
gut angenommen wurden und diese Greif-
vögeln als Nahrungsquelle dienten, stellten 
die wachsenden Populationen ein Hindernis 
beim Repowering dar. Die Hecken mussten 
letztendlich entfernt und an anderer Stelle 
gleichwertig ersetzt werden.

BeispielPraxisbeispiel
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artenschutzrechtlich 
irrelevanter
Höhenbereich

artenschutzrechtlich 
relevanter
Höhenbereich

innerer Bereich mit langsamer 
Rotorblattgeschwindigkeit

äußerer Bereich mit schneller 
Rotorblattgeschwindigkeit

maximale Flughöhemaximale Flughöhe artspezifisch

artenschutzrechtlich irrelevante
Rotorfläche
artenschutzrechtlich relevante
Rotorfläche
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Wissenschaft und Forschung

Daten für den Wissensaufbau nutzen

Forschung und Wissensaufbau statt Worst-Case-
Szenarien  

Genehmigungsprobleme und Streitfälle vor Gericht 
beruhen häufig auf wissenschaftlichen Erkenntnis-
lücken (z.B. bezüglich der Windkraftsensibilität von 
Rotmilanen). Diese Erkenntnislücken sind zu identi-
fizieren und systematisch durch das Anstoßen und 
Fördern von Forschungsprojekten zu schließen.

        Das Projektteam konnte während der gesamten                
          Laufzeit feststellen, dass ein großes Konflikt-   
             potenzial im Umgang mit artenschutzfach  
                lichen Fragen und fachlich umstrittenen   
                  Studien mit Blick auf Avifauna und Arten- 
                     schutzbelangen besteht. Annahmen, von    
                         denen ausgegangen wird, sind teilwei	-	
                           se nicht wissenschaftlich belegt. 	
	               Wissenschaftliche Studien sind 		
		  teilweise nicht bekannt und finden 
nur schwierig Eingang in die Gesetzgebung. Regelun-
gen auf Basis wissenschaftlich fundierter Erkennt-
nisse werden sowohl von Seite der Windenergie wie 
auch der Naturschutzverbände akzeptiert. Fundierte 
Erkenntnisse über z.B. das Flugverhalten von Vögeln 
müssen einerseits Eingang in die niedersächsischen 
Erlasse, Leitfäden und Gesetzgebung finden, ande-
rerseits muss – und das ist entscheidend – Nieder-
sachsen aktiv Forschung und damit Wissensaufbau 
betreiben. Hierfür muss das Land Geld für For-
schung bereitstellen und diese aktiv begleiten.

Die Empfehlungen unterteilen sich hier in die Zu-
sammenfassung und Pflege schon vorhandener 
Daten, in die Forschung und dem Erheben neuer 
Erkenntnisse und die Umsetzung der Ergebnisse 
in die Praxis.

Empfehlungen bezüglich des
Datenmanagements

Zusammenführung von Daten aus Gutachten 

Die vorliegenden Gutachten in den Genehmigungs-
behörden in Niedersachsen sollen zusammenge-
führt werden und stetig dem Wissensaufbau dienen. 
Diese neu einzuführende Datenbank soll die Grund-
lage über Verbreitung von Arten und Raumnutzung 
werden.  

Einführung und Pflege Kataster 

Ein Kataster von Brutplätzen von Vogelarten nach 
BNatSchG Anlage 1 ist dringlich einzuführen und zu 
pflegen (vgl. § 45b Abs. 4 S.2).

Brutvögelkataster sind jährlich zu aktualisieren. 
Hierfür ist der Brutbesatz in regelmäßigen Abstän-
den durch das Land zu kontrollieren. Bei fehlendem 
Brutnachweis ist der Horst in den nachfolgenden 
Jahren erneut zu kontrollieren, bis der Nachweis 
artspezifisch erbracht ist, dass der Horst nicht mehr 
genutzt wird oder wieder ein Brutnachweis vorliegt. 
Mehrjährig unbesetzte oder nicht mehr vorhandene 
Horste sind aus dem Kataster zu entfernen. 

Ausweichverhalten und Lerneffekte 

Nach Sprötge [Fo1] zeigen einige Greifvogelarten, 
wie z.B. der Rotmilan [Fo2], ein Ausweichverhalten 
im Nahbereich der Anlage. Dieses artspezifische 
Verhalten kann einen Einfluss auf die Signifikanzbe-
wertung haben und sollte eingehender untersucht 
werden und ggfs. Eingang in die Leitfäden finden.  

Ausweichverhalten von Greifvögeln in Rotorhöhe.

Verhalten von Rotmilanen in der Umgebung 
ihres Horstes 

Laut Dr. Rainer Raab [Fo3] werden Rotmilane in den 
wenigen Fällen deutlich häufiger in fremden Revie-
ren als in der Nähe ihres Horstes geschlagen. Dem-
nach ist das starke Abstellen auf den Horstradius 
artenschutzfachlich zu hinterfragen. Die Wirksam-
keit und Notwendigkeit von Horstabstandsregelun-
gen sollte daher weiter erforscht werden. 

Flughöhe 

Laut neusten Erkenntnissen (s.o.) halten sich einige 
Vogelarten, insbesondere der Rotmilan, einen Groß-
teil ihrer Flugaktivität unterhalb von 80 Metern auf. 
Dies gilt es in der Signifikanzbewertung zu berück-
sichtigen und Flughöhen auch für andere Vogelarten 
zu untersuchen. 

Erkennbare Rotorgeschwindigkeit 

Einer Studie zufolge [Fo4] können Rotmilane mit Ge-
schwindigkeiten von weniger als 130 km/h (doppelte 
Geschwindigkeit des Trudelbetriebs) umgehen und 
entsprechend ausweichen. Die Frage einer er-
kennbaren Geschwindigkeit sollte weiter erforscht 
werden. Sie ist insbesondere wichtig im Umgang mit 
Antikollisionssystemen.  
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Forschungsbedarf an artspezifischem 
Verhalten verschiedener Arten



Liste windkraftsensibler Vogelarten (§ 44 (1) S.1 
Nr.1 BNatSchG)

Die Liste windkraftsensibler Arten muss auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse erstellt werden. 
Hierfür muss die Forschung zur Schlaggefährdung 
und Störungsempfindlichkeit streng geschützter 
Arten vorangetrieben werden (s. Infokasten 
Beispiel Wanderfalke, rechts). 

Gerichte fordern, dass neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen in BImSchG-Genehmigungen nachzu-
kommen ist. Untere Naturschutzbehörden müssen 
sich umgehend nach neuen Standards richten kön-
nen. Hierfür sind die gesetzlichen und untergesetzli-
chen Verankerungen nach neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu richten. Wissenschaftliche Erkennt-
nisse müssen fachgerecht und zügig umgesetzt wer-
den. Hierbei sind eindeutige Formulierungen wichtig. 
Zum Zweck der Aktualität der Leitfäden befürworten 
die Projektpartner die verstärkte Verwendung von 
Einzelerlassen. Zu den Themen sollten die Verbände 
dennoch angehört werden.
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Grundlegendes zum
Wanderfalken
Wanderfalken können achtmal besser sehen 
als der Mensch und jagen ihre Beute (Tau-
ben) in der Luft, wo sie sie von oben ergrei-
fen, töten und an einen geeigneten Speise-
platz fliegen. Dementsprechend nehmen sie 
ihre Umwelt genau wahr, können Entfernun-
gen und Geschwindigkeiten sowie Objekte 
und Flugbewegungen einschätzen.

i

Der Wanderfalke ist laut BNatSchG windkraft-
sensibel. Jedoch gibt es auch Fälle, bei denen 
Wanderfalken gut mit Windkraftanlagen umge-
hen können. Diesbezüglich sollte daher dringend 
ein Forschungsprojekt angestoßen werden.

Das Wind und Natur Projektteam kam im Laufe 
des Projekts mit drei Vorhaben in Berührung, die 
aufgrund des Abstandes zu einem Wanderfal-
kenhorst nicht genehmigungsfähig sind.
Ein Beispiel aus Gütersloh zeigt allerdings, wie 
Wanderfalkenpaare über Jahre hinweg erfolg-
reich in künstlich angebrachten Nisthilfen direkt 
an Türmen von Windkraftanlagen brüten und 
ihre Jungen erfolgreich großziehen.
Das Naturschutzteam Gütersloh beobachtet die 
Nistkästen bereits seit 1997. Zunächst nisteten 
Turmfalken an den Anlagen. Seit 2017 sind die 
Nisthilfen von Wanderfalken besetzt worden. 
Das Team beschreibt, wie die Wanderfalken 
die Anlagen für sich als Lebensraum entdeckt 
haben. Beispielsweise nutzen die Jungvögel in 
ihrer Bettelphase die seitlich am WEA-Mast ange-
brachten Antennen abendlich als Schlafplatz (s. 
Foto S. 41). In dieser Phase lernen die Jungvögel 
das Beutemachen. Von den Eltern in der Luft er-
legte Tauben, werden für die Jungvögel fallen ge-
lassen. So erproben sie ihr Reaktionsvermögen 
und Flugverhalten stetig an bewegten Objekten. 

Die Wanderfalken an den Windkraftanlagen in 
Gütersloh haben nach Angaben von dem Natur-
schutzteam kein Problem mit sich drehenden 
Rotorblättern.

Der Standort in Gütersloh eignet sich daher für ein 
Forschungsprojekt, um die Windkraftsensibilität 
von Wanderfalken genauer zu untersuchen. Die 
Vorhaben, die momentan am Wanderfalken zu 
scheitern drohen, könnten in das Forschungsvor-
haben eingebunden werden, um auch die Erkennt-
nisse zum Flugverhalten der Wanderfalken mit 
natürlichen Nistplätzen zu berücksichtigen.
Das Wind und Natur Team hatte Interesse an 
einem Forschungsprojekt geweckt. Bei einem 
ersten Initiativ-Treffen kamen die Projektpartner 
LEE und NABU, drei betroffene Vorhabenträ-
ger*innen, eine Gutachterin, das Naturschutzteam 
Gütersloh und Forschende zusammen, um die 
Forschungsfrage zu definieren und Möglichkeiten 
einer Forschungsinitiative zu erörtern. Das Ergeb-
nis ist, Forschung ist nötig und das Verhalten von 
Wanderfalken mit natürlichen Nistplätzen sollte 
Bestandteil des Forschungsdesigns sein. Es sind 
Behörden mit in die Forschung einzubeziehen, um 
Genehmigungen mit Forschungszielen als Modell-
projekt ermöglichen zu können.

  Forschungsbedarf am Beispiel des Wanderfalke

Praxisbeispiel

Umsetzung von neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen
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Arten- und Klimaschutz 
 gemeinsam gestalten

Das Klima muss geschützt, die Artenvielfalt be-
wahrt und der Ausbau der Erneuerbarer Energien 
beschleunigt werden. All dies ist leicht gesagt und 
gefordert. Oft sind es die Details, die die Umsetzung 
schwierig machen: 

Zwei Jahre lang hatte unser interdisziplinäres Team 
Gelegenheit, das Ringen um den Ausbau der Wind-
energie unter Beachtung der Interessen des nicht 
weniger notwendigen Artenschutzes wissenschaft-
lich zu begleiten. Dabei erhielten wir Einblicke in das 
Wechselspiel der Paragraphen, Befindlichkeiten, 
technischen Möglichkeiten, ökologischen Rahmen-
bedingungen, wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
naturschutzfachlichen Bewertungen. 

In den vielen Gesprächen, die wir geführt, und in 
den Vorhaben, die wir begleitet haben, war immer 
wieder festzustellen, dass vor allem die Forschung 
der Kitt ist, der die Akteure zusammen bringt. Sie ist 
die Grundlage für konstruktive Diskussionen und 
akzeptanzfähige Lösungen. Wo um so verbissener 
gerungen wird, sind es oft wissenschaftliche Unter-
suchungen, die noch fehlen.
   
Mindestens ein großer Fortschritt ist deutlich zu er-
kennen und spiegelt sich im Design dieses Projekts 

wider: Die Bereitschaft der Verbände, sich gemein-
sam an einen Tisch zu setzen und konstruktiv nach 
Lösungen zu suchen. Wir haben eine Gesprächskul-
tur erlebt, die in diesem Konfliktfeld nicht selbst-
verständlich ist. Das gute Miteinander resultiert 
aus dem Engagement Einzelner, aber auch aus der 
Tatsache, dass beide Seiten mindestens bei der Ein-
dämmung des Klimawandels ein gemeinsames Ziel 
verfolgen. Die Rettung unserer Lebensgrundlagen 
macht gemeinsames Handeln unverzichtbar. 

Zwei spannende Jahre liegen hinter uns mit neuen 
Erlebnissen und Erkenntnissen − fachlich und zwi-
schenmenschlich. Wir hoffen, dass wir mit den Er-
gebnissen dieses Projekts Impulse geben können für 
die sinnvolle Fortentwicklung der Genehmigungs-
praxis. Ebenso würden wir uns wünschen, dass 
zumindest einige der Ergebnisse Berücksichtigung 
finden bei der Novellierung von Gesetzen und Ver-
ordnungen. Und letztendlich würde es uns freuen, 
wenn diese Veröffentlichung den Akteuren vor Ort 
bei der Umsetzung zukünftiger - möglichst arten-
schutzfreundlicher - Vorhaben der Windenergie vor 
Ort eine effektive Hilfe sein kann. 

Julia Stock
Projektleiterin

Jana Fingerhut
Projektreferentin

Klara Salthammer
Projektreferentin

Henrik Miebach
Projektreferent

Mareen Schlätel
Projektreferentin
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Glossar und Abkürzungen

Akteure in einem Genehmigungsverfahren − Wird eine 
Windenergieanlage geplant, so sind eine Vielzahl von Beteiligten 
involviert, bspw. der Projektierer, die Genehmigungsbehörde, die 
UNB, Anwohnende, Flächeneigentümer, etc. 

Antragskonferenz − Wenn vor der detaillierten Erstellung der 
Antragsunterlagen mit der Genehmigungsbehörde und den Fach-
behörden abgestimmt werden soll, welche Unterlagen beizubrin-
gen sind, kann dies im Rahmen einer Antragskonferenz erfolgen. 

Ausschlusswirkung − Laut § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB stehen öf-
fentliche Belange einer Windenergieanlage entgegen, soweit für 
derartige Anlagen eine Ausweisung eines Ziels der Raumordnung 
an anderer Stelle erfolgt ist. Ebenso kann die Ausschlusswirkung 
in der Regionalplanung über § 7 ROG Abs. 3 S. 3 erzeugt werden.

Avifaunistische Untersuchung – Untersuchung eines Gebiets 
auf die vorkommende Vogelpopulation. Diese ist im Zuge der 
WEA-Planung oft auf gesetzlich relevante Arten beschränkt. 

Barotraumarisko – Kann durch plötzlichen Luftdruckabfall an 
den Rotorblättern zu inneren Blutungen bei Fledermäusen füh-
ren. Vergleichbar mit zu schnellem Auftauchen unter Wasser. 

BImSchG-Genehmigungsantrag – Antrag auf eine Genehmigung 
nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für genehmi-
gungsbedürftige Anlage. Diese sind in Anhang 1 der 4. Bundesim-
missionsschutzverordnung (BImSchV) aufgelistet. 

BImSchG- Genehmigungsverfahren − Behördliches Verfahren, 
in dem der Antragsteller nachweisen muss, dass er nicht gegen 
das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) verstößt.

B-Plan/Bebauungsplan − Wird von der zuständigen Gemeinde 
erstellt und unterliegt dem BauGB und der jeweiligen Landesver-
ordnung. Er besteht aus einer Planzeichnung im Maßstab 1:500 
oder 1:1000 und einer textlichen Erläuterung und definiert die 
Rahmenbedingungen eines bebauten oder bebaubaren Gebiets. 

Bürgerenergiegesellschaft − Zusammenschluss von Bürgerin-
nen als (Mit-) Eigentümer von Erneuerbaren Energien Anlagen. 

EliA Programm – Digitales Antragsbearbeitungsprogramm für 
elektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellung.

Erörterungstermin − Teil eines förmlichen Genehmigungsver-
fahren bei Windenergieanlagen. In diesem Rahmen nimmt die Be-
hörde zu den eingegangenen Einwendungen öffentlich Stellung.

Förmliches Verfahren – Bezeichnung für ein Genehmigungsver-
fahren mit UVP-Plicht (s. auch Erörterungstermin und UVP) 

F-Plan/Flächennutzungsplan − Auch vorbereitender Bauleitplan 
genannt, er gilt für das gesamte Gemeindegebiet ist aber nicht 
verbindlich und gilt nur als verwaltungsinternes Planwerk. 

Genehmigungsbehörde − Die für die Erteilung der Genehmigung 
eines Vorhabens zuständige Behörde. Im Falle von Windenergie-
anlagen liegt die Zuständigkeit bei der Immissionsschutzbehörde. 

Gutachter/Gutachterbüros − Fachpersonen oder -büros, die 
verschiedenen Aspekte, die beim Genehmigungsantrag unter-
sucht werden müssen, untersuchen und beurteilen. Bei der Wind-
energieplanung kann das z.B. ein avifaunistisches Gutachterbüro 
sein (s. Avifaunistische Untersuchung). 

Harte und weiche Tabukriterien − In der Raumplanung wird ge-
mäß den von der Rechtsprechung entwickelten Planungskriterien 
zwischen Flächen unterschieden, die aus rechtlichen Gründen 
ausgeschlossen sind (harte Tabuflächen) und Flächen, die im Rah-
men der planerischen Freiheit nicht für Windenergie in Anspruch 
genommen werden (weiche Tabuflächen). 

Horst − Bruststätte eines Greifvogels. 

Konzentrationsflächenplanung − Bei einer Konzentrationsflä-
chenplanung legt der Plangeber die Ausschlusswirkung fest und 
schließt die Windenergie im restlichen Planungsraum aus. Solche 
Festlegungen müssen bestimmten rechtlichen Anforderungen 
folgen (vgl. harte und weiche Tabuzonen).

 Landschaftsbildersatzgeld − Geldbetrag, der gezahlt wird als 
Ersatzleistung für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch den Bau von Windenergieanlagen. 

Mahdabschaltungen – Bezeichnung für die Abschaltungen einer 
Windenergieanlage nach landwirtschaftlicher Bewirtschaftung 
umliegender Flächen. Kann für die Mahd und andere Formen der 
Bewirtschaftung angeordnet werden (Pflügen, Grubbern usw.) 

Mediation − Verfahren, bei dem zwei Konfliktparteien durch 
Vermittlung einer dritten, neutralen Partei zu einer gemeinsamen 
Vereinbarung gelangen. 

Nachforderung − Ist ein Antrag nicht vollständig oder fehlerhaft, 
kann die Behörde bei dem Antragsteller eine Nachforderung 
stellen, um den Antrag zu vervollständigen / zu verbessern.

Ökopool − Beinhaltet verschiedene verfügbare Ausgleichsflächen 
in einem bestimmten Gebiet, auf denen bereits Aufwertungs-
maßnahmen durchgeführt wurden, die aber noch keinem Eingriff 
zugeordnet sind. 

Phänologiebedingte Abschaltung − Abschaltzeiten einer Wind-

energieanlage, die sich an abgrenzbaren Lebensphasen der be-
troffenen Art orientieren, z.B. der Phase, wenn die Jungtiere das 
Nest der Elternvögel verlassen. 

Planungsschärfe − Auch oft Strichstärke genannt. Bei analogen 
Plänen mit hohem Maßstab können Grundstücksgrenzen nicht 
ganz genau abgesteckt werden, hier liegt dann eine Planungs-
unschärfe vor. 

Pool-Vertrag − In einem Pool-Vertrag werden alle Flächeneigen-
tümer in der Nähe der Windkraftanlage an den Pachtverträgen 
beteiligt, unabhängig davon auf welchem Flurstück die WEA steht. 
So können die Windkraftanlagen optimal im Gebiet positioniert 
werden und Streit zwischen Nachbarn wird vorgebeugt. 

Projektierer − Antragsteller und Planer eines Windenergievor-
habens. 

Raumordnung − Für unseren Lebensraum werden unter Abwä-
gung konkurrierender öffentlicher Interessen Raumpläne erstellt, 
um Flächen geordnet zu entwickeln und in ihrer Funktion für 
Mensch und Natur zu sichern.  

Raumordnungsverfahren − Dieses übergeordnete Abstim-
mungsverfahren untersucht ob Vorhaben mit den Zielen, Geset-
zen und Erfordernissen der Raumordnung vereinbar sind.

Rechtsmittelbelehrung − Erklärt, welche rechtlichen Schritte 
gegen eine erfolgte Entscheidung eingelegt werden können. 

Repowering − Das Ersetzen alter Windenergieanlagen durch 
neue, leistungsstärkere und effizientere Anlagen. 

Rotor-In/Rotor-Out − Bestimmt, ob sich die vom Rotor überstri-
chene Fläche innerhalb der Vorrangzone befinden muss (Rotor-In) 
oder ob die Rotorspitzen über diese hinausragen darf (Rotor-Out). 

Runder Tisch − Bezeichnung für eine symbolische Sitzordnung, 
bei der alle Beteiligten gleichberechtigt sind und keine Hierarchie 
herrscht. 

Schlaggefährdung − siehe „tötungsgefährdet“ 

Scoping-Termin − Teil der UVP (s. UVP) Sie dient dazu, Art und 
Umfang der vom Vorhabenträger einzureichenden Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen des Vorhabens festzulegen. 

Sofortvollzugsbescheid − Unter „sofort vollziehbar“ versteht 
man Verwaltungsakte, bei denen eingelegte Rechtsbehelfe keine 
aufschiebende Wirkung haben. 

Standortgüte − Im EEG-Ausschreibungsverfahren wird in einem 
Bieterverfahren für eine ausgeschriebene Strommenge ein Preis 
festgelegt. Damit auch windschwache Standorte in den Ausschrei-
bungen zum Zuge kommen, wird der erzielte Preis im Abgleich 
mit dem Ertrag eines Referenzstandorts korregiert (s. § 36 h EEG). 

Glossar
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Störungsempfindlichkeit − Definiert durch § 44 BNatSchG (Vor-
schriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- 
und Pflanzenarten): „eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert.“ 

Substanzieller Raum − Planungskonzept, das ausreichend Raum 
für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stellt. 

Teilflächenziele − Teil des neuen WindBG, in dem die Bundeslän-
der Flächen zur Windenergieplanung selbst ausweisen oder als 
Teilflächenziele auf die kommunale Ebene herunterbrechen. 

Tötungsgefährdet − In § 45b BNatSchG (Betrieb von Windener-
gieanlagen an Land) wird definiert, in welchen Abständen zur 
Windenergieanlage Vögel als schlaggefährdet gelten. In Anlage 1 
Abschnitt 2 sind die jeweiligen Vogelarten aufgelistet. 

Umzingelnde Wirkung − Wenn um eine Siedlung mehrere 
Windenergieanlangen stehen, kann dies von Menschen als „um-
zingelnd“ wahrgenommen werden. Diese Wirkung muss in einem 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. 

UVP/Umweltverträglichkeitsprüfung − Ein durch EU-Recht vor-
geschriebenes Verfahren, in dem überprüft wird, ob die Belange 
des Umweltschutzes angemessen berücksichtigt werden. Die UVP 
ist Teil eines förmlichen Verfahrens. 

Vereinfachtes Verfahren − Genehmigungsverfahren ohne UVP-
Pflicht und Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Vollständigkeitserklärung − Kann die Genehmigungsbehörde 
für den Antragsteller ausstellen, um die Vollständigkeit der Unter-
lagen zu bestätigen. 

Vorhabenträger − Verantwortlich für das geplante Vorhaben. 
Meist synonym mit dem Antragsteller. 

Widerspruch − In Rahmen eines Verfahrens mit Öffentlichkeits-
beteiligung können Bürger*innen eine Stellungnahme mit Wider-
spruch einreichen, wenn sie mit dem geplanten Vorhaben, oder 
Teiles dessen, nicht einverstanden sind.

Windpark − Bezeichnung für mehrere Windenergieanlagen in 
einem funktionalen Zusammenhang.	

9. BImSchV - Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 
ALF − Artenschutzleitfaden (Teil des Windenergieerlasses (WEE)) 
des Landes Niedersachsen 
BfN − Bundesamt für Naturschutz 
BimSchG − Bundesimmissionsschutzgesetz 
BNatSchG − Bundesnaturschutzgesetz 
B-Plan − Bebauungsplan 
BWE – Bundesverband Windenergie 
DSchG ND − Niedersächsische Denkmalschutzgesetz 
EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz 
ELiA − Elektronische immissionsrechtliche Antragsstellung Nie-
dersachsen 
EuGH − Europäischer Gerichtshof 
FFH-Richtlinie − Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
F-Plan − Flächennutzungsplan 
GW − Gigawatt 
HPA − Habitat-Potenzialanalyse 
i.V.m − in Verbindung mit 
LBP − Landschaftspflegerischer Begleitplan 
LEE – Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen 
Bremen e.V.
LK − Landkreis 
LROP – Landesraumordnungsprogramm 
LSG – Landschaftsschutzgebiete
MU – Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz 
MW − Megawatt 
n.F. − neue Fassung: weist darauf hin, dass auf einen kürzlich 
novellierten Paragraphen verwiesen wird.  
NABU – Naturschutzbund Deutschland, in diesem Dokument ist 
meistens der Landesverband Niedersachsen gemeint 
Nieders./nds. − Niedersachsen/niedersächsisch 
NKlimaG − Niedersächsisches Klimagesetz 
NLT – Niedersächsischer Landkreistag 
NLWKN − Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz 
NROG – Niedersächsisches Raumordnungsgesetz 

NSG – Naturschutzgebiete
NSO − Naturschutzorganisation 
OVG – Oberverwaltungsgericht 
R-Fläche – Raumordnungsfläche 
R-Plan − Raumordnungsplan 
RNA – Raumnutzungsanalyse 
ROG − Raumordnungsgesetz 
ROG-Entwurf − Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften 
des BMWSB mit Stand vom 31.05.22 
RROP − Regionales Raumordnungsprogramm
SSH – Schleswig-Holstein 
UNB – Untere Naturschutzbehörde
WEE − Windenergieerlass
WindAL − Windenergie-an-Land-Gesetz
WindBG − Windenergiebedarfsgesetz
WuN − Projekt „Wind und Natur“
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Konfliktarm zur Genehmigung − Ergebnisse des Kooperationsprojekts „Wind und Natur“
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